
Dresden 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ID Anwendungsfälle [AwF] / Teilaufgabe [TA] LOPL LTWP LTGA LBRS LBPH LBAU DP

AwF 01 Projektdokumentation, -präsentation und Kommunikation

TA 01.A BAP erstellen und fortpflegen x x x x x x x

TA 01.B Dokumentation teaminterner Kommunikation (CDE) x x x x x x x

TA 01.C Dokumentation teamübergreifender Abstimmungen (CDE) x x x x x x x

TA 01.D Zwischenpräsentation x x x x x x x

TA 01.E Endpräsentation x x x x x x x

TA 01.F Abschlussbericht x x x x x x

AwF 02 Erfassen des Bestandes/ Ausgangssituation 

TA 02.A Ausgangssituation analysieren (Bestandspläne sichten, Vorüberlegungen, Hilfsmittel) x x x x x x x

TA 02.B Prüfung und Ergänzung Modell Bestandsgebäude (Institutsgebäude in Dresden) x

AwF 03 Erstmodellierung der Fachmodelle/ Übungsmodellierung

TA 03.A Objektplanungsmodell erstellen x x

TA 03.B Test des Übungsobjektes und Übungsmodellierung x x x x

TA 03.C Test der LV-Erstellung x

TA 03.D Familien erstellen, Sensoren und Aktuatoren x

TA 03.E Ausbau modellieren x

TA 03.F TGA modellieren und MEP-Räume festlegen x

TA 03.G Brandschutzkonzept erstellen x

TA 03.H Brandschutzkonzept in Objektplanungsmodell einarbeiten x x

AwF 04 Datenübergabe

TA 04.A Austausch von Informationsanforderungen x x x x x x x

TA 04.B Erstellen verwertbarer Daten (z.B. IFC) x x x x x x

AwF 05 Modellprüfung

TA 05.A Prüfung einzelner Modelle x x x x x x x

TA 05.B Zusammenführen der Fachmodelle - Erstellen Koordinationsmodell (inkl. Bezugssystem) x x x x

TA 05.C Prüfung Koordinationsmodell x x x x

AwF 06 Modellbasiertes Anpassungsmanagement

TA 06.A Allgemeiner BCF-Workflow x x x x x x x

TA 06.B Schlitz- und Durchbruchsplanung x x x

TA 06.C Statische Anpassungen x x

AwF 07 Fachliche Ergebnisse/ Arbeitsziel

TA 07.A Ausführungsplanung des Objektplanungsmodells x x

TA 07.B Sensoren, Aktuatoren und TGA modellieren x

TA 07.C Einpflegen von Sensordaten und verknüpfen x

TA 07.D Ausführungsplanung der Fachmodelle (TGA, Tragwerk) x x

TA 07.E Notwendige Nachweise x x x x x

TA 07.F Leistungsverzeichnisse x

TA 07.G Konfliktfreies Koordinationsmodell x x x x

TA 07.H Durchführung einer Energiesimulation x

AwF 08 Visualisierung & Planerstellung

TA 08.A 2D-Pläne entsprechend der Vorgaben einer Ausführungsplanung generieren x x x x x

TA 08.B Virtual Reality x x x x x x x

Meilensteine [M] KW

M 01.A Erste Ausarbeitung Objektplanungsmodell Leipzig (IFC) und Brandschutzkonzept 45 LOPL

M 01.B Erste Ausarbeitung Objektplanungsmodell Dresden (IFC) 47 LTWP

M 02 Eingepflegtes Brandschutzkonzept in Leipziger Objektplanungsmodell 46 LTGA

M 03 Softwareinführung & bearbeitete Fachmodelle/ Übungsmodelle (TWP, TGA, BRS, BPH, BAU) 47 LBRS

M 04 Erstes Koordinationsmodell (Leipzig - Dresden) 48 LBPH

M 05 Vollständiger Kommunikationskreislauf durchgespielt (Prüfung, BCF, erneute Modellierung) 48 LBAU

M 06 Unterlagen für Zwischenpräsentation inkl. ausgearbeiteter Ablaufplan 48 DP

M 07 Erste Ausarbeitung statischer Nachweis, EnEV-Nachweis, TGA-Rohrnetzmodell 50

M 08 Abgeschlossene Schlitz- und Durchbruchsplanung 3

M 09 Fertigstellung der Fachmodelle 3

M 10 Fertigstellung der Nachweise 3

M 11 Konfliktfreies Koordinationsmodell inklusive Abnahme des TGA-Modells durch Brandschutz 3

M 12 Fertigstellung Planunterlagen 5

M 13 Fertigstellung Leistungsverzeichnisse 5

M 14 Eingepflegte Sensordaten 5

M 15.A Unterlagen für Endpräsentation Leipzig 5

M 15.B Unterlagen für Endpräsentation Dresden 5

M 16 Unterlagen für Abschlussbericht 11

Übersicht der Teams

Leipzig

Termine

15.12.2021

19.01.2022

10.11.2021

Dresden

Objektplanung

Tragwerksplanung

Techn. Geb.-ausr.

Brandschutz

Bauphysik

Baubetrieb

Planung

19.01.2022

01.02.2022

02.02.2022

17.11.2021

01.02.2022

24.11.2021

02.12.2021

02.12.2021

02.12.2021

Hinweis: Dieser Bereich des inhaltlich-fachlichen Projektablaufplans ist hinsichtlich der zeitlichen Abfolge durch die Studenten zu 

terminieren.

Zeitachse

19.01.2022

01.02.2022

BIM-Modul: Inhaltlich-fachlicher Projektablaufplan
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