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1 Bedeutung und Hintergrund 

Dieser BIM-Abwicklungsplan (BAP) dient der Dokumentation der konkreten Umsetzungsstrategien 

der Auftragnehmer (hier: Teilnehmer des Projekts „Digitalisierung im Bauwesen“) zur Erreichung der 

durch den Auftraggeber (hier: Mitarbeiter der HTWK Leipzig und TU Dresden) festgelegten 

Projektziele. Die im BAP dokumentierten Inhalte werden auch zur Bewertung der Teilnehmer des 

Seminars herangezogen. 

 

Dieser lückenhafte BAP soll folglich durch die Teilnehmer des Moduls zu einem „vollständigen“ BAP 

fortgeschrieben werden. Das heißt, alle für das Gesamtprojekt relevanten technischen und 

organisatorischen Festlegungen sollen während des Semesters kontinuierlich in diesem Dokument 

unter Zusammenarbeit aller Beteiligten angepasst und vervollständigt werden. Insbesondere für die 

farblich hervorgehobenen Abschnitte müssen durch die Studierenden Festlegungen getroffen 

werden. Damit tragen AIA und BAP dazu bei, die Projektarbeit kritisch zu hinterfragen und auf eine 

BIM-konforme Arbeitsweise auszurichten. 
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2 Übersicht der Anwendungsfälle und Meilensteine 

2.1 Anwendungsfälle und Teilaufgaben 

Platz für Änderungen und Ergänzungen 

 

2.2 Meilensteine und Data Drops 

Platz für Änderungen und Ergänzungen 

 

3 Organisation, Rollen und Verantwortungsbereiche 

3.1 Benennung der BIM-Koordinatoren (Informationskoordinatoren) 

Im Folgenden sind die Namen der BIM-Koordinatoren einzutragen. 

- _____________________________ (BIM-Koordinator Objektplanungsteam Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Koordinator Tragwerksplanung Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Koordinator TGA-Planung Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Koordinator Brandschutz Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Koordinator Bauphysik Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Koordinator Baubetrieb Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Koordinator Planung Erdgeschoss Dresden) 

- _____________________________ (BIM-Koordinator Planung 1. Obergeschoss Dresden) 

- _____________________________ (BIM-Koordinator Planung 2. Obergeschoss Dresden) 

 

BIM-Gesamtkoordinator (Leipzig und Dresden) 

Im Folgenden sind die Namen der BIM-Gesamtkoordinatoren einzutragen. 

- ______________________________ (BIM-Koordinator Objektplanungsteam Leipzig) 

- ______________________________ (BIM-Koordinator ____ [ EG / 1OG / 2OG ] Dresden) 
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Hauptverantwortlicher für den inhaltlich-fachlichen Projektablaufplan 

Im Folgenden ist der Name des Hauptverantwortlichen für den inhaltlich-fachlichen 

Projektablaufplan einzutragen 

- ______________________________ (BIM-Koordinator ___________________) 

 

3.2 Zeit- und Ablaufplan 

Platz für Änderungen und Ergänzungen 

 

3.3 Betreuer und Teammitglieder 

3.3.1 Objektplanung (LOPL) 

Im Folgenden sind die Namen der Mitglieder zu benennen, davon 1 BIM-Koordinator LOPL, 1 IQ-

Manager LOPL und 4 BIM-Autoren LOPL sowie 1 BIM-Koordinator LOPL-GD und 2 BIM-Autoren LOPL-

GD. Weiterhin ist die den Mitgliedern übertragene Aufgabenverteilung darzustellen. 

- _____________________________ (BIM-Koordinator Objektplanungsteam Leipzig) 

- _____________________________ (IQ-Manager Objektplanungsteam Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Autor Objektplanungsteam Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Autor Objektplanungsteam Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Autor Objektplanungsteam Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Autor Objektplanungsteam Leipzig) 

 

Innerhalb des Teams Objektplanung gibt es die Untergruppe „Objektplanung Glasdach“ (LOPL-GD). 

Diese umfasst einen weiteren BIM-Koordinator sowie 2 BIM-Autoren. Diese sind zu benennen und 

die den Mitgliedern übertragene Aufgabenverteilung ist darzustellen. 

- _____________________________ (BIM-Koordinator Objektplanungsteam Glasd. Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Autor Objektplanungsteam Glasdach Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Autor Objektplanungsteam Glasdach Leipzig) 

 



 

4 
 

3.3.2 Tragwerksplanung (LTWP) 

Im Folgenden sind die Namen der Mitglieder zu benennen, davon 1 BIM-Koordinator LTWP, 1 IQ-

Manager LTWP und 5 BIM-Autoren. Weiterhin ist die den Mitgliedern übertragene 

Aufgabenverteilung darzustellen. 

- _____________________________ (BIM-Koordinator Tragwerksplanung Leipzig) 

- _____________________________ (IQ-Manager Tragwerksplanung Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Autor Tragwerksplanung Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Autor Tragwerksplanung Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Autor Tragwerksplanung Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Autor Tragwerksplanung Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Autor Tragwerksplanung Leipzig) 

 

3.3.3 Technische Gebäudeausrüstung (LTGA) 

Im Folgenden sind die Namen der Mitglieder zu benennen, davon 1 BIM-Koordinator LTGA, 1 IQ-

Manager LTGA und 5 BIM-Autoren. Weiterhin ist die den Mitgliedern übertragene 

Aufgabenverteilung darzustellen. 

- _____________________________ (BIM-Koordinator TGA-Planung Leipzig) 

- _____________________________ (IQ-Manager TGA-Planung Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Autor TGA-Planung Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Autor TGA-Planung Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Autor TGA-Planung Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Autor TGA-Planung Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Autor TGA-Planung Leipzig) 

 

3.3.4 Brandschutz (LBRS) 

Im Folgenden sind die Namen der Mitglieder zu benennen, davon 1 BIM-Koordinator LBRS, 1 IQ-

Manager Brandschutz und 1 BIM-Autor. Weiterhin ist die den Mitgliedern übertragene 

Aufgabenverteilung darzustellen. 

- _____________________________ (BIM-Koordinator Brandschutz Leipzig) 

- _____________________________ (IQ-Manager Brandschutz Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Autor Brandschutz Leipzig) 



 

5 
 

 

3.3.5 Bauphysik (LBPH) 

Im Folgenden sind die Namen der Mitglieder zu benennen, davon 1 BIM-Koordinator LBPH und 2 

BIM-Autoren. Weiterhin ist die den Mitgliedern übertragene Aufgabenverteilung darzustellen. 

- _____________________________ (BIM-Koordinator Bauphysik Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Autor Bauphysik Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Autor Bauphysik Leipzig) 

 

3.3.6 Baubetrieb (LBAU) 

Im Folgenden sind die Namen der Mitglieder zu benennen, davon 1 BIM-Koordinator LBAU, 4 BIM-

Autoren für LOPL und 2 BIM-Autoren für TGA. Weiterhin ist die den Mitgliedern übertragene 

Aufgabenverteilung darzustellen. 

- _____________________________ (BIM-Koordinator Baubetrieb Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Autor OPL Baubetrieb Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Autor OPL Baubetrieb Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Autor OPL Baubetrieb Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Autor OPL Baubetrieb Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Autor TGA Baubetrieb Leipzig) 

- _____________________________ (BIM-Autor TGA Baubetrieb Leipzig) 
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3.3.7 Planung Dresden (DPEG, DPOG1, DPOG2) 

Im Folgenden sind die Namen der Mitglieder zu benennen, davon jeweils pro Geschoss und Team 6 

BIM-Autoren und 1 BIM-Koordinator (∑ 3 Koordinatoren aus Dresden), sowie 1 BIM-

Gesamtkoordinator aus Dresden. 

- _____________________________ (BIM-Gesamtkoordinator Dresden) 

Planung Erdgeschoss 

- _____________________________ (BIM-Koordinator Planung Erdgeschoss Dresden) 

- _____________________________ (BIM-Autor Planung Erdgeschoss Dresden) 

- _____________________________ (BIM-Autor Planung Erdgeschoss Dresden) 

- _____________________________ (BIM-Autor Planung Erdgeschoss Dresden) 

- _____________________________ (BIM-Autor Planung Erdgeschoss Dresden) 

- _____________________________ (BIM-Autor Planung Erdgeschoss Dresden) 

- _____________________________ (BIM-Autor Planung Erdgeschoss Dresden) 

Planung 1. Obergeschoss 

- _____________________________ (BIM-Koordinator Planung 1. Obergeschoss Dresden) 

- _____________________________ (BIM-Autor Planung 1. Obergeschoss Dresden) 

- _____________________________ (BIM-Autor Planung 1. Obergeschoss Dresden) 

- _____________________________ (BIM-Autor Planung 1. Obergeschoss Dresden) 

- _____________________________ (BIM-Autor Planung 1. Obergeschoss Dresden) 

- _____________________________ (BIM-Autor Planung 1. Obergeschoss Dresden) 

- _____________________________ (BIM-Autor Planung 1. Obergeschoss Dresden) 

Planung 2. Obergeschoss 

- _____________________________ (BIM-Koordinator Planung 2. Obergeschoss Dresden) 

- _____________________________ (BIM-Autor Planung 2. Obergeschoss Dresden) 

- _____________________________ (BIM-Autor Planung 2. Obergeschoss Dresden) 

- _____________________________ (BIM-Autor Planung 2. Obergeschoss Dresden) 

- _____________________________ (BIM-Autor Planung 2. Obergeschoss Dresden) 

- _____________________________ (BIM-Autor Planung 2. Obergeschoss Dresden) 
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4 Projektraum 

Platz für Änderungen und Ergänzungen 

 

5 Softwareübersicht 

Platz für Änderungen und Ergänzungen 

 

6 Informationsmanagement 

6.1 IFC-Klassifizierung und Attribuierung 

Platz für Änderungen und Ergänzungen 

 

6.2 Informationsanforderungen 

6.2.1 Erforderliche Eigenschaften für den Anwendungsfall 03.A 

Platz für Änderungen und Ergänzungen 

 

6.2.2 Erforderliche Eigenschaften für den Anwendungsfall 07.A 

Nachfolgend aufgelistete Eigenschaften werden durch Abstimmung der Beteiligten auf Basis der 

geführten Nachweise festgelegt und durch die Objektplanung Leipzig in das Objektplanungsmodell 

eingepflegt. Das heißt, die Studierenden bestimmen selbst, welche weiterführenden Informationen 

im Projekt relevant sind und durch das Objektplanungsteam eingepflegt werden müssen. Für die 

Planung in Dresden sind lediglich Informationen auf Basis des Austauschs mit den Teams TGA und 

Bauphysik zu erarbeiten und zu implementieren. In Erarbeitung eines konfliktfreien 

Koordinationsmodells sind diese Eigenschaften bis zum Meilenstein M08 bzw. M11 zu bestimmen 

und einzupflegen. 

Tabelle 1: Informationsanforderungen definiert in Abstimmung mit Team TWP (für LOPL) 

Eigenschaft Beschreibung Element 

 

 

 

  

 



 

8 
 

Tabelle 2: Informationsanforderungen definiert in Abstimmung mit Team TGA (für LOPL und DP) 

Eigenschaft Beschreibung Element 

 

 

 

  

 

Tabelle 3: Informationsanforderungen definiert in Abstimmung mit Team BRS (für LOPL) 

Eigenschaft Beschreibung Element 

   

 

Tabelle 4: Informationsanforderungen definiert in Abstimmung mit Team BPH (für LOPL und DP) 

Eigenschaft Beschreibung Element 

 

 

 

  

 

 

Tabelle 5: Informationsanforderungen definiert durch BAU (für LOPL) 

Eigenschaft Beschreibung Element 

 

 

 

  

 

6.3 Namenskonvention 

Platz für Änderungen und Ergänzungen 

7 BCF-Workflow 

Platz für Änderungen und Ergänzungen 

8 Modellprüfung – Solibri Model Checker 

Die für die jeweiligen Modelle (Fachmodelle bzw. Koordinationsmodell) angewandten Prüfregeln 

(vordefiniert oder selbstgeschrieben) sind in der folgenden Tabelle 6 einzupflegen. 

Tabelle 6: Prüfregeln im Solibri Model Checker 

Modell Prüfregel Funktion 
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9 Modellierungsrichtlinie 

9.1 Fachübergreifende Modellkoordination 

Zusammenführung des Koordinationsmodells 

Für die Erstellung des Koordinationsmodells im Solibri Model Checker sind ggf. Verschiebungen und 

Drehungen der Fachmodelle erforderlich. Diese sind in der folgenden Tabelle 7 zu erfassen. 

Tabelle 7: Erforderliche Verdrehungen bzw. Verschiebungen der Fachmodell für Koordinationsmodell 

Modell Erforderliche Verschiebung bzw. Verdrehung 

  

  

  

 

9.2 Elemente 

Räume - Modellierung 

Für die Modellierung der Räume stehen mehrere Möglichkeiten hinsichtlich der Höhenbegrenzung 

(untere und obere Begrenzung) zur Verfügung. 

Festlegung für das Modellieren von Räumen: 

 

Räume - Namenskonvention 

Festlegung für die Raumbezeichnungsfolge: 

 

Bauelemente 

Körper, deren Aufbau und Konstruktion sowie Funktion identisch sind, werden als Bauelemente 

bezeichnet. Im Projekt sind diese entsprechend der folgenden Festlegungen zu modellieren. 

Hinweise zur Modellierung von Bauelementen 

- Element „Treppe“: 

Um Fehlern beim Auslesen von Deckenelementen in der Fachsoftware vorzubeugen, sind 

Verschneidungen zwischen Treppen und Decken zu vermeiden. 

- Element________________: 

 

- Element________________: 
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Mehrschichtige Modellelemente 

Im Rahmen des BIM-Moduls sind einheitliche Festlegungen zur Verwendung von einschichtigen bzw. 

mehrschichtigen Bauteilen zu definieren und in Tabelle 8 fortzuschreiben. Dabei können bei Bedarf 

für unterschiedliche Bauelemente unterschiedliche Modellierungsweisen verwendet werden. 

Tabelle 8: Festlegungen für die Modellierweise 

Bauteil Modellierweise 

  

 

Basislinien 

Im Rahmen des BIM-Moduls sind einheitliche Festlegungen zur Verwendung von Basislinien für die 

jeweiligen Bauteile zu definieren und in Tabelle 9 fortzuschreiben. Dabei können bei Bedarf für 

unterschiedliche Bauelemente unterschiedliche Basislinien-Typen verwendet werden. 

Tabelle 9: Festlegungen für Basislinien 

Bauteil Lage der Basislinie 
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9.3 Übersetzereinstellungen und Eigenschaftenzuweisung 

In den Einstellungen des IFC-Übersetzers der jeweiligen Modellierungssoftware (LOPL: ArchiCAD, 

LTWP: Allplan; LTGA: Revit MEP, DP: Revit) sind diverse Einstellungen für den Datenaustausch zu 

hinterlegen. Diese Einstellungen gilt es hinsichtlich ihrer Praktikabilität zu prüfen und besonders im 

Hinblick auf die zu exportierenden Elemente und Eigenschaften zu überarbeiten. Die getroffenen 

Festlegungen für die Übersetzereinstellungen sind in Tabelle 10 zu dokumentieren. 

Tabelle 10: Festlegungen der Übersetzereinstellungen 

Datenübergabe von … an … Übersetzereinstellungen 

LOPL an LTWP  

LOPL an LTGA  

LOPL an LBRS  

LOPL an LBPH  

LOPL an LBAU  

LOPL an GKO  

LTWP an GKO  

LTGA an GKO  

DP an GKO  

LTGA (Schlitze und 

Durchbrüche) an LOPL und 

LTWP 

 

 

9.4 Sonstiges 

Platz für Änderungen und Ergänzungen 

10 Hinweise zur Weiterentwicklung des Moduls 

Platz für Anmerkungen und Ergänzungen 
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I Weiterführende Literatur 

Platz für Anmerkungen und Ergänzungen 

 


