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1 Gliederung des Teams in 2 Gruppen

Das Team Objektplanung weist gegenliber den anderen Teams eine Besonderheit auf, da es in 2
Untergruppen geteilt ist. Die eine Gruppe ,,Objektplanung” (betreut von Fr. Prof. Rossi) plant die
,klassische” Objektplanung. Die Untergruppe ,,Objektplanung Glasdach” (betreut von Hr. Prof. Ihde)
ist fiir die Planung des Glasdaches verantwortlich. Beide Teams (Objektplanung und die Untergruppe
Objektplanung Glasdach) erstellen jeweils separat ein eigenes Fachmodell. Diese werden im Rahmen
der Koordinationsplanung zusammengefiihrt. Der IQ-Manager des Teams ist fiir beide Fachmodelle

(Objektplanung und Objektplanung Glasdach) verantwortlich.



2 Anwendungsfalle des Leistungsbildes

2.1 Anwendungsfadlle und Teilaufgaben

Anwendungsfall

Als Anwendungsfall (kurz: AwF) wird ein Prozess bzw. ein Arbeitspensum beschrieben, das dem
Erreichen der in den AIA genannten BIM-Ziele dient. Anwendungsfalle sind zeitlich begrenzt und
teamspezifisch, konnen aber auch von mehreren Teams gemeinsam erarbeitet werden.
Anwendungsfalle werden in der Regel durch Meilensteine abgeschlossen (siehe Abschnitt 3,
Seite 16). Eine konsolidierte Sammlung und Dokumentation von Anwendungsfallen wird

beispielsweise von buildingSMART International sowie in den Unterblattern der VDI 2552 Teil 11

bereitgestellt.

Teilaufgaben

Jedem Anwendungsfall sind verschiedene Teilaufgaben (kurz: TA) untergeordnet, deren Abarbeitung

notwendig ist, um das Abschlielen des AwF zu gewahrleisten.

2.2 Ubersicht der Anwendungsfille

Anwendungsfall 1: Projektdokumentation, -présentation und Kommunikation
TA01.A BAP erstellen und fortpflegen
TA01.B Dokumentation teaminterner Kommunikation (CDE)
TAO01.C Dokumentation teamibergreifender Abstimmungen (CDE)
TA01.D Zwischenprasentation
TAOLE Endprasentation

TA 01.F Abschlussbericht

Anwendungsfall 2: Erfassen des Bestandes / Ausgangssituation

TA02.A Ausgangssituation analysieren (Bestandsplane sichten, Voriiberlegungen, Hilfsmittel)

Anwendungsfall 3: Erstmodellierung der Fachmodelle / Ubungsmodellierung

TA03.A Objektplanungsmodell erstellen

TA03.H Brandschutzkonzept in Objektplanungsmodell einarbeiten


https://ucm.buildingsmart.org/

Anwendungsfall 4: Datenlibergabe

TA04.A Austausch von Informationsanforderungen

TA 04.B Erstellen verwertbarer Daten (z.B. IFC)

Anwendungsfall 5: Modellpriifung

TAO05.A Prifung einzelner Modelle

TA 05.B Zusammenfihren der Fachmodelle - Erstellen Koordinationsmodell (inkl.
Bezugssystem)

TA 05.C Priifung Koordinationsmodell

Anwendungsfall 6: Modellbasiertes Anpassungsmanagement

TA 06.A Allgemeiner BCF-Workflow
TA 06.B Schlitz- und Durchbruchsplanung

TA 06.C Statische Anpassungen

Anwendungsfall 7: Fachliche Ergebnisse / Arbeitsziel

TA07.A Ausfiihrungsplanung des Objektplanungsmodells
TA07.E Notwendige Nachweise

TA 07.G Konfliktfreies Koordinationsmodell

Anwendungsfall 8: Visualisierung und Planerstellung

TA 08.A 2D-Plane entsprechend den Vorgaben einer Ausfiihrungsplanung generieren

TA 08.B Virtual Reality



2.3 Erlduterungen der Anwendungsfalle und Teilaufgaben

Anwendungsfall 01 - Projektdokumentation, -prdsentation und Kommunikation

ID Bezeichnung Beschreibung

TAO1.A BAP erstellen und fortpflegen Durch den Auftraggeber wird das vorliegende BIM-
Lastenheft (AlIA) und somit gleichzeitig ein Vor-BAP
bereitgestellt. Der Vor-BAP soll kontinuierlich unter
Leitung der BIM-Koordinatoren durch die Studenten
fortgeschrieben und vervollstandigt werden.

TA01.B Dokumentation Die teaminterne Abstimmung zur Aufgabenverteilung
teaminterner und -koordination ist ein bewertungsrelevanter
Kommunikation (CDE) Bestandteil des Moduls. Getroffene Festlegungen sind

daher fiir die Modulbetreuer nachvollziehbar zu
dokumentieren. Hierfiir steht die Plattform , Trimble
Connect” zur Verfligung.

Andere Kommunikationswege (private E-Mails, soziale
Netzwerke...) sind zuldssig, kdnnen bei der Bewertung
aber nicht bericksichtigt werden.


https://web.connect.trimble.com/projects
https://web.connect.trimble.com/projects

Anwendungsfall 01 - Projektdokumentation, -prdsentation und Kommunikation

TAO01.C

Dokumentation
teamubergreifender
Abstimmungen (CDE)

Die gruppenibergreifende Zusammenarbeit sowohl
zwischen den jeweils hochschulinternen Fachgruppen
als auch zwischen den Teams in Leipzig und Dresden
sind bewertungsrelevanter Bestandteil des Moduls.
Die getroffenen Abstimmungen, Herausforderungen
und Erkenntnisse sind nachvollziehbar im BAP (bzw.
bei den Leipziger Teams noch ausfiihrlicher im
Abschlussbericht) zu dokumentieren. Dartiber hinaus
sind fiir alle teamibergreifenden Treffen (z.B.
Termine, Agenda, Absprachen) Protokolle zu erstellen
und die Kommunikationsprozesse fiir die
Modulbetreuer nachvollziehbar zu dokumentieren.
Hierfur steht die Plattform , Trimble Connect” zur
Verfiigung.

Andere Kommunikationswege (private E-Mails, soziale
Netzwerke...) sind zulassig, kdnnen bei der Bewertung
aber nicht beriicksichtigt werden.

Protokolle miissen mindestens die folgenden
Informationen enthalten:
- Protokollant,
- Datum,
- Beteiligte,
- Getroffene Vereinbarungen/ Aufgaben sowie
- Benennungen von Verantwortlichen und
Termine.

Flr diese Teilaufgabe sind die BIM-Koordinatoren der
jeweiligen Teams verantwortlich. Sie stehen
regelmaRig mit allen Teammitgliedern in Kontakt,
informieren sich Gber den aktuellen Arbeitsstand,
koordinieren die zu erledigenden Aufgaben und
stimmen diese mit den anderen BIM-Koordinatoren in
regelméaRigen Besprechungen ab (z.B. Ubermittlung
von Informationsanforderungen, Festlegungen zum
Datenaustausch). Die Treffen der Koordinatoren
sollen in einem wochentlichen Turnus stattfinden.



Anwendungsfall 01 - Projektdokumentation, -prdsentation und Kommunikation

TAO01.D

Zwischenprasentation

Es ist je eine Prasentation pro Team (Anforderungen
siehe unten) sowie eine Prasentation der BIM-
Koordinatoren (zur Fortschreibung des BAP inklusive
Zeitplan) vorzutragen.

Die erarbeiteten Zwischenergebnisse, relevante
Festlegungen flir die Zusammenarbeit der Teams,
aufgetretene Herausforderungen sowie das geplante
Vorgehen fiir den zweiten Teil des Semesters sind in
einer Zwischenprasentation vorzustellen. Diese
Prasentation ist bewertungsrelevant und jedes Team-
Mitglied soll sich an der Prasentation beteiligen
(Abweichungen sind bei Bedarf vorab mit den
Betreuern zu vereinbaren). Die zugehorigen
Unterlagen (Prasentationsfolien) sind bis spatestens 1
Tag vor der Prasentation auf Trimble Connect
hochzuladen.

Die Zwischenprasentation soll sich in folgende Teile
gliedern:
- Vorstellung des jeweiligen Teams (Aufgaben
und Teammitglieder)
- Aktueller Arbeitsstand
- Schnittstellen zu den anderen Teams und
Kommunikation
- Aufgetretene Herausforderungen
- Weiteres Vorgehen im Projekt



Anwendungsfall 01 - Projektdokumentation, -prdsentation und Kommunikation

TAOL.E

Endprasentation

Es ist je eine Prasentation pro Team (Anforderungen
siehe unten) sowie eine Prasentation der BIM-
Koordinatoren (zur finalen Version des BAP sowie zu
teamibergreifenden Verbesserungsvorschlagen fur
das Modul) vorzutragen.

Die erarbeiteten Endergebnisse, die gewonnen
Erkenntnisse im Rahmen der Projektbearbeitung, die
aufgetretenen Herausforderungen und
Entwicklungspotentiale fur die zukinftige
Durchfiihrung des BIM-Seminars sind in einer
Endprasentation vorzustellen. Diese Prasentation ist
bewertungsrelevant und jedes Team-Mitglied soll sich
an der Prasentation beteiligen (Abweichungen sind
bei Bedarf vorab mit den Betreuern zu vereinbaren).
Die zugehdorigen Unterlagen (Prasentationsfolien) sind
bis spatestens 1 Tag vor der Prasentation auf Trimble
Connect hochzuladen.

Die Endprasentation soll sich in folgende Teile
gliedern:

- Kurzvorstellung des jeweiligen Teams
(Aufgaben und Teammitglieder)

- Erlduterung der Anwendung von Methoden
zur Modellbe- und verarbeitung sowie
Qualitatssicherung

- Endergebnisse im Projekt

- Schnittstellen zu den anderen Teams und
durchgefiihrte Kommunikation

- Aufgetretene Herausforderungen

- Erkenntnisse und Verbesserungsvorschlage
far zukiinftige BIM-Projekte

- Personlicher Ausblick im BIM-Kontext



Anwendungsfall 01 - Projektdokumentation, -prdsentation und Kommunikation

TAOL.F Abschlussbericht Die Arbeiten sind projektbegleitend zu dokumentieren
(Protokolle, Erfahrungsberichte, Bildschirmfotos,
Problemldsungen, Herausforderungen). Zum Ende des
Seminars ist auf Basis der Dokumentation ein
Abschlussbericht mit folgendem Aufbau anzufertigen:

- Schilderung der Aufgabenstellung
(Einordnung ins Gesamtprojekt)

- Erlauterung der methodischen
Herangehensweise (Werkzeuge,
Vorgehensweise, ...)

- Herausforderungen im Rahmen der
Bearbeitung

- Ergebnisse (Darstellung von Erkenntnissen,
Losungsstrategien sowie projektbezogenen
Ergebnissen)

- Fazit und Ausblick (Zusammenfassung,
Benennung ggf. noch offener Arbeiten,
Verbesserungsvorschlage, ...)

Alle zugehorigen Unterlagen (z.B. Berechnungen der
Nachweise, Prifberichte, Protokolle, 2D-Plane) sind
dem Abschlussbericht als Anhang anzufiigen.



Anwendungsfall 02 - Erfassen des Bestandes/ Ausgangssituation

TA02.A

Ausgangssituation
analysieren (Bestandsplane
sichten, Vorilberlegungen,
Hilfsmittel)

Alle relevanten Informationen und Unterlagen zum
geplanten Projekt (Grundrisse, Schnitte, Ansichten,
Detailfotos, TGA-Konzept u.a.) werden lber Trimble
Connect digital (und bei Bedarf als ausgedruckter
Plansatz) zur Verfligung gestellt. Fiir das Glasdach
werden einige vorgefertigte Konstruktionsschaltungen
in Grasshopper bereitgestellt.

Die Studenten sind angehalten, die Plane zu sichten,
ihre jeweilige Aufgabenstellung zu analysieren und
sich darauf aufbauend zu organisieren. Dazu zidhlen
das Einarbeiten in die zur Verfligung gestellten
Lehrunterlagen, die Verteilung teaminterner Aufgaben
und die Analyse des Abstimmungsbedarfs mit den
anderen Teams.

Die vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten
Planungsunterlagen dienen als grundlegende
Orientierung fir die Planungsteams. Wenn aus Sicht
der Planer abweichende Losungsansatze notwendig
oder zu praferieren sind, soll die Planung
entsprechend angepasst werden. Vor der Priifung der
Plane ist eine Planprifungs-Checkliste, die fir die
Analyse der Ausgangssituation genutzt wird, zu
erstellen.



Anwendungsfall 03 - Erstmodellierung der Fachmodelle/ Ubungsmodellierung

TAO03.A

Objektplanungsmodell
erstellen

Das Objektplanungsmodell ist in Form einer
Ausfiihrungsplanung als dreidimensionales,
parametrisches, objektbasiertes BIM-Modell zu
erstellen. Das Modell ist unter Beriicksichtigung der
Anforderungen aus ,Anhang AlA —
Modellierungsrichtlinie” und ,Anhang AIA —
Technische Spezifikationen” zu erstellen.

Die Erarbeitung des Leipziger BIM-konformen
Objektplanungsmodells [10] erfolgt mithilfe der

Software ArchiCAD 24 [09] und einem zugehdrigen
teaminternen Server (Teamwork) auf der Basis einer
zur Verfligung gestellten Rohdatei. Die Rohdatei
enthalt ein modifiziertes ArchiCAD-Ebenensystem,
eine Vorlage fir die Klassifizierung und Attribuierung
sowie die vertikalen und horizontalen
Rastereinstellungen’.

Die Erarbeitung des Leipziger BIM-konformen
Objektplanungsmodells Glasdach erfolgt mithilfe der
Software Rhino3d/Grasshopper [05] und dem LifeLink
zu Trimble Tekla Structures [07] sowie weiteren
Plugins far Rhino3d [06].

Anwendungsfall 03 - Erstmodellierung der Fachmodelle/ Ubungsmodellierung

TA03.H

Einarbeiten des
Brandschutzkonzepts in
Objektplanungsmodell

Informationen aus dem Brandschutzkonzepts sind in
Abstimmung mit der Objektplanung durch den
Brandschutz in das bestehende Gebdaudemodell mit
Hilfe der Software ArchiCAD 24 (LOPL) [10] bzw.
Trimble Thekla Structures (LOPL-GD) einzuarbeiten.
Dazu sind die entsprechenden Berechtigungen und
Zuweisungen im Modell fiir das Team Brandschutz
durch die Objektplanung zu vergeben.

10


https://www.youtube.com/watch?v=gzcxxiX48T8
https://www.youtube.com/watch?v=gzcxxiX48T8
https://helpcenter.graphisoft.com/de/

Anwendungsfall 04 — Dateniibergabe

TA04.A

TA04.B

Austausch von
Informationsanforderungen

Erstellen verwertbarer Daten
(z.B. IFC)

Diese Teilaufgabe umfasst die Abstimmung und
Koordination der Informationsiibergabe zwischen den
beteiligten Teams.

Die Fachplaner-Teams sind auf Informationen aus
dem Objektplanungsteam angewiesen. Diese
Informationsanforderungen sind im Verlauf des
Projekts moglichst friihzeitig zu prazisieren und durch
das Objektplanungsteam in das Modell einzupflegen.

Diese Teilaufgabe umfasst das Bereitstellen der
jeweils eigenen Arbeitsergebnisse (maRgeblich des
eigenen Fachmodells) als Grundlage fiir die anderen
an der Planung fachlich Beteiligten zur Ubermittlung
von Planungsinformationen und zur Koordination der
Fachmodelle.

Das Objektplanungsmodell ist sowohl als Teil des
Koordinationsmodells als auch (Objektplanung und
Objektplanung Glasdach zusammengefasst) als
Grundlage fur die anderen an der Planung fachlich
Beteiligten zur Verfligung zu stellen. Der
Datenaustausch der Fachmodelle soll primar tber
offene Datenformate (z.B. IFC) erfolgen. Fiir den
erfolgreichen Export (und Import) der Daten sind die
erforderlichen Ubersetzungseinstellungen (z.B.
IFC-Ubersetzungseinstellungen) herauszuarbeiten, mit
den anderen Teams abzustimmen und im BAP zu
dokumentieren.

11



Anwendungsfall 05 — Modellpriifung

TAO05.A

TA05.B

TA 05.C

Prifung einzelner Modelle

Zusammenfiihren aller
Fachmodelle - Erstellen
Koordinationsmodell (inkl.
Bezugssystem)

Prifung
Koordinationsmodell

Das erstellte BIM-Modell sowie zugehérige
Planungsergebnisse sind vor der Weitergabe an die
anderen Teams hinsichtlich fachlicher und formaler
Korrektheit zu prifen. Maligeblich ist hier der
Solibri Model Checker [08] fiir die Priifung von BIM-
Fachmodellen zu verwenden. Die Ergebnisse der
Prifung mithilfe des Solibri Model Checkers sind
jeweils in einem Prifbericht zu dokumentieren.

Darliber hinaus gilt es, auch die Modelle der anderen
Teams nach Erhalt zu priifen, bevor diese verwertet
werden.

Ein wesentliches Projektziel ist die Abgabe eines
Koordinationsmodells im IFC-Datenformat durch die
Studenten aus Leipzig und Dresden. Dieses
Koordinationsmodell kann beispielsweise mithilfe des
Solibri Model Checkers erstellt und dokumentiert
werden. Hierfir sind die BIM-Fachmodelle (Modelle
der Objektplanung, Tragwerksplanung, TGA-Planung
aus Leipzig und Dresden) gemal den Vorgaben der
Modellierungsrichtlinie zusammenzufihren.

In Teilaufgabe 07.G (s. Seite 14) sind die
Anforderungen an das Koordinationsmodell definiert.
Das erstellte Koordinationsmodell ist hinsichtlich
dieser Anforderungen zu prifen. Maligeblich ist hier
die Software Solibri Model Checker fiir die Prifung
des Koordinationsmodells zu verwenden. Die
Ergebnisse der Prifung mithilfe des Solibri Model
Checkers sind jeweils in einem Priifbericht zu
dokumentieren.

12


https://www.solibri.com/products/solibri-model-checker/

Anwendungsfall 06 - Modellbasiertes Anpassungsmanagement

TA 06.A

TA 06.B

TA 06.C

Allgemeiner BCF-Workflow

Schlitz- und
Durchbruchsplanung

Statische Anpassungen

Aufgrund der Modellprifung sowie
teamibergreifender Abstimmungen ergeben sich im
Projektverlauf erforderliche Anpassungen, die durch
die verantwortlichen Teams in die jeweiligen BIM-
Fachmodelle, Nachweise und Pldane eingearbeitet
werden missen. Die Anderungsbedarfe und Aufgaben
sind fur alle Beteiligten nachvollziehbar auf der
Plattform Trimble Connect [36] in Form von Issues zu
erstellen und zu verwalten.

Modellbezogene Anderungen und sind vorrangig im
BCF-Format zu erstellen. Bei der Modellpriifung
ermittelte Fehler im Solibri Model Checker [08]
konnen direkt als BCF-Datei exportiert und auf
Trimble Connect eingeladen werden. Das Einstellen
von BCF-Dateien erfolgt immer Uber die BIM-
Koordinatoren der jeweiligen Teams. Dabei ist der
vorgegebene BCF-Workflow zu beriicksichtigen (siehe
»Anhang AIA — Technische Spezifikationen”).

Eine besondere Herausforderung im Rahmen des
Anpassungsmanagements (siehe Teilaufgabe 06.A)
stellt die Abstimmung von Schlitzen und
Durchbriichen fiir die Rohrleitungen der TGA dar.
Hierzu sollen die Teams Objektplanung, Tragwerk und
TGA den BCF-Workflow fiir die Schlitz- und
Durchbruchsplanung beriicksichtigen (siehe ,Anhang
AIA — Technische Spezifikationen®).

Eine weitere besondere Herausforderung im Rahmen
des Anpassungsmanagements (siehe Teilaufgabe
06.A) stellt die Uberarbeitung des
Objektplanungsmodells hinsichtlich der
Bauteildimensionierung dar. Dieser erfolgt auf Basis
des statischen Nachweises vom Team Tragwerk.

13



Anwendungsfall 07 — Fachliche Ergebnisse/ Arbeitsziel

TA07.A Ausfiihrungsplanung des
Objektplanungsmodells

TA 07.E Notwendige Nachweise OPL-
GD

TA 07.G Konfliktfreies
Koordinationsmodell

Das Objektplanungsmodell [11] (sowohl von OPL als

auch von OPL Glasdach) ist als mangelfreie
Ausfihrungsplanung unter Berlicksichtigung der
Modellierungsrichtlinie sowie der
Informationsanforderungen aus AIA und BAP
fertigzustellen.

Vom Unterteam OPL Glasdach ist eine Stlickliste der
Stahlelemente und Glasscheiben zu erstellen.

Das Koordinationsmodell ist als mangelfreies
Gesamtmodell fertigzustellen. Dabei gelten
insbesondere folgende Anforderungen:

- die Modelle sind geometrisch konfliktfrei,

- die Objektplanungsmodelle aus Leipzig und
Dresden weisen einen einheitlichen
Informationsgehalt auf (Hinweis: Dies bezieht
sich nur auf die im ,,Anhang AIA —Technische
Spezifikationen” definierten
Informationsanforderungen. Die im
Projektverlauf zu bestimmenden
Informationsanforderungen gemall BAP
konnen sich in Leipzig und Dresden
unterscheiden).

- die Modelle entsprechen den Anforderungen
der Modellierungsrichtlinie (siehe ,,Anhang
AIA — Modellierungsrichtlinie”) und des BAP.

Das Koordinationsmodell enthalt die folgenden
Fachmodelle:
- die Modelle der Objektplanung aus Leipzig
und Dresden,
- das Modell der Tragwerksplanung aus Leipzig
sowie

- die Modelle der TGA aus Leipzig und Dresden.

Die Erstellung des Koordinationsmodells erfolgt unter
Leitung der BIM-Gesamtkoordinatoren.

14


https://openbim.graphisoft.de/bim-webinare/

Anwendungsfall 08 - Visualisierung und Planerstellung

TA08.A 2D-Plane entsprechend den  Auf Basis der fachspezifischen Modelle sind fachweise
Vorgaben einer klassische 2D-Plane (PDF) zu erstellen. Diese Pldane
Ausfiihrungsplanung sollen einen geeigneten MaRstab und eine
generieren aussagekraftige Beschriftung (z.B. Hohenangaben und

technische Beschreibung wesentlicher Bauteile)
erhalten. Die Pldne sind auf Trimble Connect zu
hinterlegen und missen nicht ausgedruckt werden.

TA 08.B Virtual Reality Diese Teilaufgabe umfasst die 3D-Visualisierung der
BIM-Modelle. Die Projektteilnehmer kénnen ihre
erstellten Modelle mithilfe virtueller Umgebungen
begutachten. Hierflir kann (nach Ricksprache mit Hr.
Irmscher) das BIM-Labor der HTWK Leipzig genutzt
werden.

15



3 Meilensteine und Data Drops

Meilenstein

Meilensteine sind fixe Zeitpunkte, bei denen bestimmte Anwendungsfalle abgeschlossen und
vereinbarte Zwischenergebnisse bzw. Daten libergeben werden missen. Meilensteine werden
teilweise durch die Auftraggeber vorgegeben, teilweise miissen sie von den Auftragnehmern selbst
definiert werden. Die zu den Meilensteinen zugehoérigen Termine sind dem inhaltlich-fachlichen

Projektablaufplan zu entnehmen.

Data-Drop

Fiir das Erreichen bestimmter Meilensteine ist es zwingend erforderlich, geforderte Daten in der
entsprechenden Giite bereitzustellen. Die zum jeweiligen Meilenstein zu liefernden Daten werden

unter dem Begriff ,,Data Drops“ aufgefiihrt. Dazu zahlen unter anderem die Lieferung von:

- dem Objektplanungsmodell,
- den Fachmodellen,

- den geflihrten Nachweisen,
- den endgiiltigen Planen und

- dem gepriften Koordinationsmodell.

16



M 01.A — 1. Ausarbeitung Objektplanungsmodell Leipzig (IFC) und Brandschutzkonzept - 10.11.21

Ein weitergabefahiges, bauteilorientiertes Gebaudemodell wurde durch die Objektplanung Leipzig
erstellt. Die Modellierungsrichtlinie wurde beim Entwurf berticksichtigt. Das Brandschutzkonzept fiir

den Leipziger Gebaudeteil wurde fertiggestellt.
Data Drop: Objektplanungsmodell(e) Leipzig (IFC)

M 02 — Eingepflegtes Brandschutzkonzept in Leipziger Objektplanungsmodell - 17.11.21

Die aus dem Brandschutzkonzept resultierenden Informationen, Eigenschaften und Bauteile wurden

in das Objektplanungsmodell eingearbeitet.
Data Drop: Objektplanungsmodell(e) Leipzig (IFC)

M 04 — 1. Koordinationsmodell (Leipzig — Dresden) — 02.12.21

Das erstmalige Zusammenfihren der Objektplanungsmodelle aus Leipzig und Dresden zu einem
Koordinationsmodell wurde vorgenommen. Dieses wurde mit Hilfe des Solibri Model Checkers

gepriift. Mangel wurden entsprechend des BCF-Workflows modellbasiert kommuniziert.
Data Drop: Fachmodell(e) (IFC), Koordinationsmodell (SMC)

M 05 — Volistandiger Kommunikationskreislauf durchgespielt (Priifung, BCF, erneute Modellierung)

-02.12.21

Auf Basis des BCF-Workflows wurde durch jedes der beteiligten Teams der BIM-konforme
Kommunikationskreislauf mindestens einmal durchlaufen. Dieser umfasst das Priifen sowohl des
eigenen als auch der erhaltenen Fachmodelle im Solibri Model Checker sowie die Ubermittlung von
Fehlern und erforderlichen Uberarbeitungen an andere Teams mithilfe von BCF-Dateien iiber die

Plattform Trimble Connect. Die festgestellten Madngel wurden bearbeitet und behoben.
Data Drop: Priifbericht fiir Fachmodell(e) (SMC, BCF), Issue auf Trimble Connect (BCF)

M 06 - Unterlagen fiir Zwischenprasentation inkl. ausgearbeiteter Ablaufplan —02.12.21

Die bis zu diesem Zeitpunkt analysierten Aufgaben, Herausforderungen und Zwischenergebnisse
wurden dokumentiert und vorgestellt. Der zu Beginn des Projekts mit der vorliegenden AIA
bereitgestellte inhaltlich-fachliche Projektablaufplan wurde durch die Studenten in Form eines BAP
vervollstandigt. Dies beinhaltet insbesondere die Planung des Projektablaufs und der

teamibergreifenden Kommunikation fiir die zweite Halfte des Projekts.

Data Drop: Ablaufplan (PDF), Zwischenstand BAP (PDF), Ergebnispriisentation ([ggf. PPT], PDF)
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M 08 — Abgeschlossene Schlitz- und Durchbruchsplanung - 19.01.22

Die Zusammenarbeit von Objektplanung, Tragwerksplanung und TGA-Planung zur Abstimmung von
Schlitzen und Durchbriichen ist abgeschlossen. Hierfur wurde ein Koordinationsmodell durch
Zusammenfligen der Objektplanungsmodelle, des Tragwerksmodells, des TGA-Modells sowie des
Durchbruchsvorschlagsmodells erstellt und anhand der Priifung erforderliche Anderungsbedarfe an
die Fachplanerkollegen lbergeben. In der Planung entstandene Konflikte wurden beseitigt und das

Objektplanungsmodell mit den vorgesehenen Durchbriichen modelliert.
Data Drop: Koordinationsmodell inkl. Durchbruchsvorschlagsmodell (SMC), Priifberichte (SMC, BCF)

M 09 — Fertigstellung der Fachmodelle - 19.01.22

Das Gebaudemodell ist fertiggestellt.
Data Drop: Objektplanungsmodell(e) (IFC), Priifbericht fiir eigenes Fachmodell (SMC)

M 10 — Fertigstellung der Nachweise - 19.01.22

Auf Basis der Modelle wurden durch die jeweiligen Fachplaner alle notwendigen Nachweise

durchgefihrt. Die Ergebnisse wurden modellbasiert ermittelt und nachvollziehbar dokumentiert.
Data Drop: Stiickliste als Excel (XLSX)

M 11 - Konfliktfreies Koordinationsmodell - Abnahme TGA-Modells durch Brandschutz - 19.01.22

Der Zustand eines konfliktfreien Koordinationsmodells wurde durch mangelfreies Zusammenfiigen
der Objektplanungsmodelle, des Tragwerksmodells sowie des TGA-Modells erreicht. Hierfiir erfolgte

eine Abnahme des TGA-Modells durch das Brandschutzteam.
Data Drop: Koordinationsmodell (SMC), Priifbericht fiir Koordinationsmodell (SMC)

M 12 - Fertigstellung Planunterlagen - 01.02.22

Die Modellierung wurde abgeschlossen. Einer Ausfiihrungsplanung entsprechende 2D-Plane wurden

erstellt.
Data Drop: 2D-Ausfiihrungspléne (PDF)

M 15.A — Unterlagen fiir Endprasentation Leipzig — 01.02.22

Die Dokumentation der Arbeiten und Ergebnisse wurde abgeschlossen. Die Endprasentation stellt

den Abschluss des Projekts dar.

Data Drop: Dokumentationen (PDF), Endstand BAP (PDF), Ergebnispréisentation ([ggf. PPT], PDF)
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M 16 — Unterlagen fiir Abschlussbericht — 20.03.22

Samtliche Handlungen, Prozesse und Ergebnisse sind auf Basis der eigenen Dokumentation

zusammengefasst und in geblindelter Form im Abschlussbericht dargestellt.

Data Drop: Dokumentationen (PDF), Ergebnisse (Native Dokumente, PDF), Abschlussbericht (PDF)
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| WeiterfUhrende Literatur

[05] — Rhinocerous 3D

www.rhino3d.com/de/

[06] — Visual Arq

https://www.visualarq.com/de/

[07] — TheklaStructures Live Link

https://teklastructures.support.tekla.com/not-version-specific/en/ext grasshopperteklalink

[08] - Software - Solibri Model Checker (SMC)

https://www.solibri.com/products/solibri-model-checker/

[09] - Software - ArchiCAD — Hilfecenter

https://helpcenter.graphisoft.com/de/

[10] - Software - ArchiCAD und BIM (Video)

https://www.youtube.com/watch?v=gzcxxiX48T8

[11] - Software - ArchiCAD — Webinare

https://openbim.graphisoft.de/bim-webinare/

[36] — Trimble Connect Projekt

https://web.connect.trimble.com/projects
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