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 Anwendungsfälle des Leistungsbildes 

 Anwendungsfälle und Teilaufgaben 

Anwendungsfall 

Als Anwendungsfall (kurz: AwF) wird ein Prozess bzw. ein Arbeitspensum beschrieben, das dem 

Erreichen der in den AIA genannten BIM-Ziele dient. Anwendungsfälle sind zeitlich begrenzt und 

teamspezifisch, können aber auch von mehreren Teams gemeinsam erarbeitet werden. 

Anwendungsfälle werden in der Regel durch Meilensteine abgeschlossen (siehe Abschnitt 2, 

Seite 12). Eine konsolidierte Sammlung und Dokumentation von Anwendungsfällen wird 

beispielsweise von buildingSMART International sowie in den Unterblättern der VDI 2552 Teil 11 

bereitgestellt. 

Teilaufgaben 

Jedem Anwendungsfall sind verschiedene Teilaufgaben (kurz: TA) untergeordnet, deren Abarbeitung 

notwendig ist, um das Abschließen des AwF zu gewährleisten. 

 

 Übersicht der Anwendungsfälle 

Anwendungsfall 1: Projektdokumentation, -präsentation und Kommunikation 

TA 01.A BAP erstellen und fortpflegen 

TA 01.B Dokumentation teaminterner Kommunikation (CDE) 

TA 01.C Dokumentation teamübergreifender Abstimmungen (CDE) 

TA 01.D Zwischenpräsentation  

TA 01.E Endpräsentation 

TA 01.F Abschlussbericht 

 

Anwendungsfall 2: Erfassen des Bestandes / Ausgangssituation 

TA 02.A Ausgangssituation analysieren (Bestandspläne sichten, Vorüberlegungen, Hilfsmittel) 

 

  

https://ucm.buildingsmart.org/
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Anwendungsfall 3: Erstmodellierung der Fachmodelle / Übungsmodellierung 

TA 03.B Test des Übungsobjektes und Übungsmodellierung 

TA 03.C Test der LV-Erstellung 

 

Anwendungsfall 4: Datenübergabe 

TA 04.A Austausch von Informationsanforderungen 

TA 04.B Erstellen verwertbarer Daten (z.B. IFC) 

 

Anwendungsfall 5: Modellprüfung 

TA 05.A Prüfung einzelner Modelle 

 

Anwendungsfall 6: Modellbasiertes Anpassungsmanagement 

TA 06.A Allgemeiner BCF-Workflow 

 

Anwendungsfall 7: Fachliche Ergebnisse / Arbeitsziel 

TA 07.F Leistungsverzeichnisse 

 

Anwendungsfall 8: Visualisierung und Planerstellung 

TA 08.B Virtual Reality 
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 Erläuterungen der Anwendungsfälle und Teilaufgaben 

Anwendungsfall 01 - Projektdokumentation, -präsentation und Kommunikation 

ID Bezeichnung Beschreibung 

 

TA 01.A 

 

 

BAP erstellen und fortpflegen 
 

Durch den Auftraggeber wird das vorliegende BIM-

Lastenheft (AIA) und somit gleichzeitig ein Vor-BAP 

bereitgestellt. Der Vor-BAP soll kontinuierlich unter 

Leitung der BIM-Koordinatoren durch die Studenten 

fortgeschrieben und vervollständigt werden. 
 

 

TA 01.B 
 

Dokumentation 

teaminterner 

Kommunikation (CDE) 

 

Die teaminterne Abstimmung zur Aufgabenverteilung 

und -koordination ist ein bewertungsrelevanter 

Bestandteil des Moduls. Getroffene Festlegungen sind 

daher für die Modulbetreuer nachvollziehbar zu 

dokumentieren. Hierfür steht die Plattform „Trimble 

Connect“ zur Verfügung. 
 

Andere Kommunikationswege (private E-Mails, soziale 

Netzwerke…) sind zulässig, können bei der Bewertung 

aber nicht berücksichtigt werden. 
 

 

  

https://web.connect.trimble.com/projects
https://web.connect.trimble.com/projects
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Anwendungsfall 01 - Projektdokumentation, -präsentation und Kommunikation 

 

TA 01.C 
 

Dokumentation 

teamübergreifender 

Abstimmungen (CDE) 

 

Die gruppenübergreifende Zusammenarbeit sowohl 

zwischen den jeweils hochschulinternen Fachgruppen 

als auch zwischen den Teams in Leipzig und Dresden 

sind bewertungsrelevanter Bestandteil des Moduls. 

Die getroffenen Abstimmungen, Herausforderungen 

und Erkenntnisse sind nachvollziehbar im BAP (bzw. 

bei den Leipziger Teams noch ausführlicher im 

Abschlussbericht) zu dokumentieren. Darüber hinaus 

sind für alle teamübergreifenden Treffen (z.B. 

Termine, Agenda, Absprachen) Protokolle zu erstellen 

und die Kommunikationsprozesse für die 

Modulbetreuer nachvollziehbar zu dokumentieren. 

Hierfür steht die Plattform „Trimble Connect“ zur 

Verfügung. 
 

Andere Kommunikationswege (private E-Mails, soziale 

Netzwerke…) sind zulässig, können bei der Bewertung 

aber nicht berücksichtigt werden. 
 

Protokolle müssen mindestens die folgenden 

Informationen enthalten: 

- Protokollant, 

- Datum, 

- Beteiligte, 

- Getroffene Vereinbarungen/ Aufgaben sowie 

- Benennungen von Verantwortlichen und 

Termine. 
 

Für diese Teilaufgabe sind die BIM-Koordinatoren der 

jeweiligen Teams verantwortlich. Sie stehen 

regelmäßig mit allen Teammitgliedern in Kontakt, 

informieren sich über den aktuellen Arbeitsstand, 

koordinieren die zu erledigenden Aufgaben und 

stimmen diese mit den anderen BIM-Koordinatoren in 

regelmäßigen Besprechungen ab (z.B. Übermittlung 

von Informationsanforderungen, Festlegungen zum 

Datenaustausch). Die Treffen der Koordinatoren 

sollen in einem wöchentlichen Turnus stattfinden.  
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Anwendungsfall 01 - Projektdokumentation, -präsentation und Kommunikation 

 

TA 01.D 
 

Zwischenpräsentation 
 

Es ist je eine Präsentation pro Team (Anforderungen 

siehe unten) sowie eine Präsentation der BIM-

Koordinatoren (zur Fortschreibung des BAP inklusive 

Zeitplan) vorzutragen. 
 

Die erarbeiteten Zwischenergebnisse, relevante 

Festlegungen für die Zusammenarbeit der Teams, 

aufgetretene Herausforderungen sowie das geplante 

Vorgehen für den zweiten Teil des Semesters sind in 

einer Zwischenpräsentation vorzustellen. Diese 

Präsentation ist bewertungsrelevant und jedes Team-

Mitglied soll sich an der Präsentation beteiligen 

(Abweichungen sind bei Bedarf vorab mit den 

Betreuern zu vereinbaren). Die zugehörigen 

Unterlagen (Präsentationsfolien) sind bis spätestens 1 

Tag vor der Präsentation auf Trimble Connect 

hochzuladen. 
 

Die Zwischenpräsentation soll sich in folgende Teile 

gliedern: 

- Vorstellung des jeweiligen Teams (Aufgaben 

und Teammitglieder) 

- Aktueller Arbeitsstand 

- Schnittstellen zu den anderen Teams und 

Kommunikation 

- Aufgetretene Herausforderungen 

- Weiteres Vorgehen im Projekt 
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Anwendungsfall 01 - Projektdokumentation, -präsentation und Kommunikation 

 

TA 01.E 
 

Endpräsentation 
 

Es ist je eine Präsentation pro Team (Anforderungen 

siehe unten) sowie eine Präsentation der BIM-

Koordinatoren (zur finalen Version des BAP sowie zu 

teamübergreifenden Verbesserungsvorschlägen für 

das Modul) vorzutragen. 
 

Die erarbeiteten Endergebnisse, die gewonnen 

Erkenntnisse im Rahmen der Projektbearbeitung, die 

aufgetretenen Herausforderungen und 

Entwicklungspotentiale für die zukünftige 

Durchführung des BIM-Seminars sind in einer 

Endpräsentation vorzustellen. Diese Präsentation ist 

bewertungsrelevant und jedes Team-Mitglied soll sich 

an der Präsentation beteiligen (Abweichungen sind 

bei Bedarf vorab mit den Betreuern zu vereinbaren). 

Die zugehörigen Unterlagen (Präsentationsfolien) sind 

bis spätestens 1 Tag vor der Präsentation auf Trimble 

Connect hochzuladen. 
 

Die Endpräsentation soll sich in folgende Teile 

gliedern: 

- Kurzvorstellung des jeweiligen Teams 

(Aufgaben und Teammitglieder) 

- Erläuterung der Anwendung von Methoden 

zur Mengen- und Attributübernahme sowie 

Qualitätssicherung  

- Endergebnisse im Projekt 

- Schnittstellen zu den anderen Teams und 

durchgeführte Kommunikation 

- Aufgetretene Herausforderungen 

- Erkenntnisse und Verbesserungsvorschläge 

für zukünftige BIM-Projekte 

- Persönlicher Ausblick im BIM-Kontext 
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Anwendungsfall 01 - Projektdokumentation, -präsentation und Kommunikation 

 

TA 01.F 
 

Abschlussbericht 
 

Die Arbeiten sind projektbegleitend zu dokumentieren 

(Protokolle, Erfahrungsberichte, Bildschirmfotos, 

Problemlösungen, Herausforderungen). Zum Ende des 

Seminars ist auf Basis der Dokumentation ein 

Abschlussbericht mit folgendem Aufbau anzufertigen: 

- Schilderung der Aufgabenstellung 

(Einordnung ins Gesamtprojekt) 

- Erläuterung der methodischen 

Herangehensweise (Werkzeuge, 

Vorgehensweise, …) 

- Herausforderungen im Rahmen der 

Bearbeitung 

- Ergebnisse (Darstellung von Erkenntnissen, 

Lösungsstrategien sowie projektbezogenen 

Ergebnissen) 

- Fazit und Ausblick (Zusammenfassung, 

Benennung ggf. noch offener Arbeiten, 

Verbesserungsvorschläge, …) 
 

Alle zugehörigen Unterlagen (z.B. 

Leistungsverzeichnisse, Protokolle) sind dem 

Abschlussbericht als Anhang anzufügen. 
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Anwendungsfall 02 - Erfassen des Bestandes/ Ausgangssituation 

 

TA 02.A 
 

Ausgangssituation 

analysieren (Bestandspläne 

sichten, Vorüberlegungen, 

Hilfsmittel) 

 

Alle relevanten Informationen und Unterlagen zum 

geplanten Projekt (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, 

TGA-Konzept u.a.) werden über Trimble Connect 

digital (und bei Bedarf als ausgedruckter Plansatz) zur 

Verfügung gestellt. Die Studenten sind angehalten, die 

Pläne zu sichten, ihre jeweilige Aufgabenstellung zu 

analysieren und sich darauf aufbauend zu 

organisieren. Dazu zählen das Einarbeiten in die zur 

Verfügung gestellten Lehrunterlagen, die Verteilung 

teaminterner Aufgaben und die Analyse des 

Abstimmungsbedarfs mit den anderen Teams. 
 

Die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten 

Planungsunterlagen dienen als grundlegende 

Orientierung für die Planungsteams. Wenn aus Sicht 

der Planer abweichende Lösungsansätze notwendig 

oder zu präferieren sind, soll die Planung 

entsprechend angepasst werden. 
 

 

Anwendungsfall 03 - Erstmodellierung der Fachmodelle/ Übungsmodellierung 

 

TA 03.B 
 

Test des Übungsobjekts und 

Übungsmodellierung 

 

Fachspezifische Ausschreibungen sind an einem 

Übungsobjekt zu erproben. Zusätzlich umfasst diese 

Teilaufgabe das Einarbeiten in die Fachsoftware. 

Schritte und Ergebnisse sind zu dokumentieren und 

gegebenenfalls zu optimieren. 
 

Am zur Verfügung stehenden Übungsobjekt ist die 

Herangehensweise bei der Erstellung eines 

Leistungsverzeichnisses zu erproben. Ebenfalls sind 

Schnittstellen (IFC) zwischen den Programmen zu 

testen.  

Mit der Fachsoftware Orca AVA [31] sind erste 

Erfahrungen im Analysieren [32] zu sammeln. 

Die unter TA 07.G (s. Seite 11) näher spezifizierten 

Vorgaben sind zu berücksichtigen. 
 

 

TA 03.C 
 

Test der LV-Erstellung 
 

Mit Hilfe der Software Orca AVA sind erste Entwürfe 

eines Leistungsverzeichnisses zu erstellen. Schritte 

und Ergebnisse sind zu dokumentieren und 

gegebenenfalls zu optimieren. 
 

 

https://www.orca-software.com/orca-ava/videos/
https://www.youtube.com/watch?v=5Cp7JxQAmG4
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Anwendungsfall 04 – Datenübergabe 

 

TA 04.A 
 

Austausch von 

Informationsanforderungen 

 

Diese Teilaufgabe umfasst die Abstimmung und 

Koordination der Informationsübergabe zwischen den 

beteiligten Teams. 
 

Die Fachplaner-Teams sind auf Informationen aus 

dem Objektplanungsteam angewiesen. Diese 

Informationsanforderungen sind im Verlauf des 

Projekts möglichst frühzeitig zu präzisieren.  

Erforderliche Informationen sind den an der Planung 

fachlich Beteiligten (Objektplanung, TGA, …) zur 

Verfügung zu stellen, um Modifikationen in das 

Modell einzuarbeiten.  

Mengenbasierte Daten sind dem Team Baubetrieb im 

Verlauf des Projekts für die Erstellung der 

Leistungsverzeichnisse zur Verfügung zu stellen. 
 

 

TA 04.B 
 

Erstellen verwertbarer Daten  
 

Diese Teilaufgabe umfasst das Bereitstellen der 

jeweils eigenen Arbeitsergebnisse als Grundlage für 

die anderen an der Planung fachlich Beteiligten zur 

Übermittlung von Planungsinformationen. 
 

Die nicht im Objektplanungsmodell vorhandenen 

LV-relevanten Informationen sind durch Vertreter von 

Team BAU in eine Referenzdatei des 

Objektplanungsmodells einzuarbeiten. Es ist zu 

prüfen, ob eine automatisierte Datenübergabe vom 

nativen Objektplanungsmodell zur Fachsoftware Orca 

AVA erfolgen kann. Primär soll dies über offene 

Datenformate erfolgen. Für die erfolgreiche Übergabe 

der Daten sind die erforderlichen 

Übersetzungseinstellungen herauszuarbeiten und 

untereinander abzustimmen.  
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Anwendungsfall 05 – Modellprüfung 

 

TA 05.A 
 

Prüfung einzelner Modelle 
 

Das erstellte BIM-Modell sowie zugehörige 

Planungsergebnisse sind vor der Weitergabe an die 

anderen Teams hinsichtlich fachlicher und formaler 

Korrektheit zu prüfen. Maßgeblich ist hier der 

Solibri Model Checker [08] für die Prüfung von BIM-

Fachmodellen zu verwenden. Die Ergebnisse der 

Prüfung mithilfe des Solibri Model Checkers sind 

jeweils in einem Prüfbericht zu dokumentieren. 
 

Darüber hinaus gilt es, auch die Modelle der anderen 

Teams nach Erhalt zu prüfen, bevor diese verwertet 

werden. 
 

 

Anwendungsfall 06 - Modellbasiertes Anpassungsmanagement 

 

TA 06.A 
 

Allgemeiner BCF-Workflow 
 

Aufgrund der Modellprüfung sowie 

teamübergreifender Abstimmungen ergeben sich im 

Projektverlauf erforderliche Anpassungen, die durch 

die verantwortlichen Teams in die jeweiligen BIM-

Fachmodelle, Nachweise und Pläne eingearbeitet 

werden müssen. Die Änderungsbedarfe und Aufgaben 

sind für alle Beteiligten nachvollziehbar auf der 

Plattform Trimble Connect [36] in Form von Issues zu 

erstellen und zu verwalten. 
 

Modellbezogene Änderungen und sind vorrangig im 

BCF-Format zu erstellen. Bei der Modellprüfung 

ermittelte Fehler im Solibri Model Checker [08] 

können direkt als BCF-Datei exportiert und auf 

Trimble Connect eingeladen werden. Das Einstellen 

von BCF-Dateien erfolgt immer über die BIM-

Koordinatoren der jeweiligen Teams. Dabei ist der 

vorgegebene BCF-Workflow zu berücksichtigen (siehe 

„Anhang AIA – Technische Spezifikationen“). 
 

 

  

https://www.solibri.com/products/solibri-model-checker/
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Anwendungsfall 07 – Fachliche Ergebnisse/ Arbeitsziel 

 

TA 07.F 
 

Leistungsverzeichnis 

erstellen 

 

Durch eine entsprechende Weiterverarbeitung der 

über die IFC-Schnittstellen eingelesenen Daten in die 

Software Orca AVA erfolgt die Erstellung eines 

Leistungsverzeichnisses zu vorab definierten 

Leistungsbereichen. 

Die Leistungsbereiche umfassen: 

- Rohbau, 

- Bodenbelag, 

- Türen und Fenster, 

- Stahlelemente und Glasscheiben (vom 

Unterteam „Glasdach“ der Objektplanung) 

sowie 

- Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik (HLS). 
 

Begleitend soll mittels einiger Teilmengen eine 

Plausibilitätskontrolle durchgeführt werden, anhand 

derer überprüft wird, ob die überlieferten Mengen 

regelkonform vorliegen.  
 

 

Anwendungsfall 08 - Visualisierung und Planerstellung 

 

TA 08.B 
 

Virtual Reality 
 

Diese Teilaufgabe umfasst die 3D-Visualisierung der 

BIM-Modelle. Die Projektteilnehmer können ihre 

erstellten Modelle mithilfe virtueller Umgebungen 

begutachten. Hierfür kann (nach Rücksprache mit Hr. 

Irmscher) das BIM-Labor der HTWK Leipzig genutzt 

werden. 
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 Meilensteine und Data Drops 

Meilenstein 

Meilensteine sind fixe Zeitpunkte, bei denen bestimmte Anwendungsfälle abgeschlossen und 

vereinbarte Zwischenergebnisse bzw. Daten übergeben werden müssen. Meilensteine werden 

teilweise durch die Auftraggeber vorgegeben, teilweise müssen sie von den Auftragnehmern selbst 

definiert werden. Die zu den Meilensteinen zugehörigen Termine sind dem inhaltlich-fachlichen 

Projektablaufplan zu entnehmen. 

 

Data-Drop 

Für das Erreichen bestimmter Meilensteine ist es zwingend erforderlich, geforderte Daten in der 

entsprechenden Güte bereitzustellen. Die zum jeweiligen Meilenstein zu liefernden Daten werden 

unter dem Begriff „Data Drops“ aufgeführt. Dazu zählen unter anderem die Lieferung von: 

- dem Objektplanungsmodell, 

- den Fachmodellen, 

- den geführten Nachweisen, 

- den endgültigen Plänen und 

- dem geprüften Koordinationsmodell. 
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M 03 – Softwareeinführung und bearbeitete Fachmodelle/ Übungsmodelle (TWP, TGA, BRS, BPH, 

BAU) - 24.11.21 

Die Teams haben spezifische Aufgaben mithilfe des Übungsobjekts bzw. erster Modelle der 

Objektplanung erarbeitet. Eine Einführung in die Fachsoftware sowie erstes eigenständiges Arbeiten 

mit der Software haben stattgefunden. 

Data Drop: LV (PDF) 

M 05 – Vollständiger Kommunikationskreislauf durchgespielt (Prüfung, BCF, erneute Modellierung) 

– 02.12.21 

Auf Basis des BCF-Workflows wurde durch jedes der beteiligten Teams der BIM-konforme 

Kommunikationskreislauf mindestens einmal durchlaufen. Dieser umfasst das Prüfen sowohl des 

eigenen als auch der erhaltenen Fachmodelle im Solibri Model Checker sowie die Übermittlung von 

Fehlern und erforderlichen Überarbeitungen an andere Teams mithilfe von BCF-Dateien über die 

Plattform Trimble Connect. Die festgestellten Mängel wurden bearbeitet und behoben. 

Data Drop: Prüfbericht für Fachmodell(e) (SMC, BCF), Issue auf Trimble Connect (BCF) 

M 06 - Unterlagen für Zwischenpräsentation inkl. ausgearbeiteter Ablaufplan – 02.12.21 

Die bis zu diesem Zeitpunkt analysierten Aufgaben, Herausforderungen und Zwischenergebnisse 

wurden dokumentiert und vorgestellt. Der zu Beginn des Projekts mit der vorliegenden AIA 

bereitgestellte inhaltlich-fachliche Projektablaufplan wurde durch die Studenten in Form eines BAP 

vervollständigt. Dies beinhaltet insbesondere die Planung des Projektablaufs und der 

teamübergreifenden Kommunikation für die zweite Hälfte des Projekts. 

Data Drop: Ablaufplan (PDF), Zwischenstand BAP (PDF), Ergebnispräsentation ([ggf. PPT], PDF) 

M 13 – Fertigstellung Leistungsverzeichnisse - 01.02.22 

Auf Basis des Koordinations- bzw. Gesamtmodells wurde das Leistungsverzeichnis erstellt. 

Data Drop: Leistungsverzeichnis (PDF) 

M 15.A – Unterlagen für Endpräsentation Leipzig - 01.02.22 

Die Dokumentation der Arbeiten und Ergebnisse wurde abgeschlossen. Die Endpräsentation stellt 

den Abschluss des Projekts dar. 

Data Drop: Dokumentationen (PDF), Endstand BAP (PDF), Ergebnispräsentation ([ggf. PPT], PDF) 
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M 16 – Unterlagen für Abschlussbericht - 20.03.22 

Sämtliche Handlungen, Prozesse und Ergebnisse sind auf Basis der eigenen Dokumentation 

zusammengefasst und in gebündelter Form im Abschlussbericht dargestellt.  

Data Drop: Dokumentationen (PDF), Ergebnisse (Native Dokumente, PDF), Abschlussbericht (PDF) 
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I Weiterführende Literatur 

[08] - Software - Solibri Model Checker (SMC) 

https://www.solibri.com/products/solibri-model-checker/ 

[31] - Software - Orca AVA - Homepage (Videos) 

https://www.orca-software.com/orca-ava/videos/  

[32] - Software Orca AVA - Mengenübernahme aus IFC (Video) 

https://www.youtube.com/watch?v=5Cp7JxQAmG4  

[36] – Trimble Connect Projekt 

https://web.connect.trimble.com/projects 

 

 

https://www.solibri.com/products/solibri-model-checker/
https://www.orca-software.com/orca-ava/videos/
https://www.youtube.com/watch?v=5Cp7JxQAmG4
https://web.connect.trimble.com/projects

