Anhang AlA
Leistungsbild LTWP

Lehrkooperation
HTWHK Leipzig und TU Dresden

,Digitalisierung im Bauwesen”

Stand 30.03.2022



Inhalt

1

2

Anwendungsfalle des Leistungshildes .........cccviiiieiiiii it 1
1.1 Anwendungsfalle und Teilaufgaben .........ovi i 1
1.2 Ubersicht der ANWENAUNGSTAIE ......c.oovevieericeeeeceeeeceeeetee ettt re et aenseneneas 1
13 Erldauterungen der Anwendungsfille und Teilaufgaben.......cccoveeviiiiniiiciiii e, 3

Meilensteing UNA Data DrOPS.....cii i iieeeiiiee e eciiee et ee e e e e etee e e e ratee e e e eabre e e e sabae e s eenbaeeessnsaeeeennrenas 16

Weiterflrende LIEEratur.......oo ittt et e b e e sareeeans I



1 Anwendungsfalle des Leistungsbildes

1.1 Anwendungsfalle und Teilaufgaben

Anwendungsfall

Als Anwendungsfall (kurz: AwF) wird ein Prozess bzw. ein Arbeitspensum beschrieben, das dem
Erreichen der in den AIA genannten BIM-Ziele dient. Anwendungsfalle sind zeitlich begrenzt und
teamspezifisch, kdnnen aber auch von mehreren Teams gemeinsam erarbeitet werden.
Anwendungsfalle werden in der Regel durch Meilensteine abgeschlossen (siehe Abschnitt 2,
Seite 16). Eine konsolidierte Sammlung und Dokumentation von Anwendungsfallen wird

beispielsweise von buildingSMART International sowie in den Unterblattern der VDI 2552 Teil 11

bereitgestellt.

Teilaufgaben

Jedem Anwendungsfall sind verschiedene Teilaufgaben (kurz: TA) untergeordnet, deren Abarbeitung

notwendig ist, um das AbschlieRen des AwF zu gewahrleisten.

1.2 Ubersicht der Anwendungsfille

Anwendungsfall 1: Projektdokumentation, -présentation und Kommunikation

TA01.A BAP erstellen und fortpflegen

TA01.B Dokumentation teaminterner Kommunikation (CDE)
TAO01.C Dokumentation teamiibergreifender Abstimmungen (CDE)
TA01.D Zwischenprasentation

TAOL.E Endprasentation

TA 01.F Abschlussbericht

Anwendungsfall 2: Erfassen des Bestandes / Ausgangssituation

TA02.A Ausgangssituation analysieren (Bestandsplane sichten, Voriiberlegungen, Hilfsmittel)

Anwendungsfall 3: Erstmodellierung der Fachmodelle / Ubungsmodellierung

TA03.B Test des Ubungsobjektes und Ubungsmodellierung


https://ucm.buildingsmart.org/

Anwendungsfall 4: Datenlibergabe

TA04.A Austausch von Informationsanforderungen

TA 04.B Erstellen verwertbarer Daten (z.B. IFC)

Anwendungsfall 5: Modellpriifung

TAO05.A Prifung einzelner Modelle

TA 05.B Zusammenfihren der Fachmodelle - Erstellen Koordinationsmodell (inkl.
Bezugssystem)

TA 05.C Priifung Koordinationsmodell

Anwendungsfall 6: Modellbasiertes Anpassungsmanagement

TA 06.A Allgemeiner BCF-Workflow
TA 06.B Schlitz- und Durchbruchsplanung

TA 06.C Statische Anpassungen

Anwendungsfall 7: Fachliche Ergebnisse / Arbeitsziel

TA07.D Ausfiihrungsplanung der Fachmodelle (TGA, Tragwerk)
TA07.E Notwendige Nachweise

TA 07.G Konfliktfreies Koordinationsmodell

Anwendungsfall 8: Visualisierung und Planerstellung

TA 08.A 2D-Plane entsprechend den Vorgaben einer Ausfiihrungsplanung generieren

TA 08.B Virtual Reality



1.3 Erlauterungen der Anwendungsfalle und Teilaufgaben

Anwendungsfall 01 - Projektdokumentation, -prdsentation und Kommunikation

ID Bezeichnung

TAO1.A BAP erstellen und
fortpflegen

TAO1.B Dokumentation

teaminterner
Kommunikation (CDE)

Beschreibung

Durch den Auftraggeber wird das vorliegende BIM-

Lastenheft (AlIA) und somit gleichzeitig ein Vor-BAP

bereitgestellt. Der Vor-BAP soll kontinuierlich unter
Leitung der BIM-Koordinatoren durch die Studenten
fortgeschrieben und vervollstandigt werden.

Die teaminterne Abstimmung zur Aufgabenverteilung
und -koordination ist ein bewertungsrelevanter
Bestandteil des Moduls. Getroffene Festlegungen sind
daher fiir die Modulbetreuer nachvollziehbar zu
dokumentieren. Hierfiir steht die Plattform , Trimble
Connect” zur Verfligung.

Andere Kommunikationswege (private E-Mails, soziale
Netzwerke...) sind zuldssig, kdnnen bei der Bewertung
aber nicht bericksichtigt werden.


https://web.connect.trimble.com/projects
https://web.connect.trimble.com/projects

Anwendungsfall 01 - Projektdokumentation, -prdsentation und Kommunikation

TAO01.C

Dokumentation
teamubergreifender
Abstimmungen (CDE)

Die gruppenibergreifende Zusammenarbeit sowohl
zwischen den jeweils hochschulinternen Fachgruppen
als auch zwischen den Teams in Leipzig und Dresden
sind bewertungsrelevanter Bestandteil des Moduls.
Die getroffenen Abstimmungen, Herausforderungen
und Erkenntnisse sind nachvollziehbar im BAP (bzw.
bei den Leipziger Teams noch ausfiihrlicher im
Abschlussbericht) zu dokumentieren. Dartiber hinaus
sind fiir alle teamibergreifenden Treffen (z.B.
Termine, Agenda, Absprachen) Protokolle zu erstellen
und die Kommunikationsprozesse fiir die
Modulbetreuer nachvollziehbar zu dokumentieren.
Hierfur steht die Plattform , Trimble Connect” zur
Verfiigung.

Andere Kommunikationswege (private E-Mails, soziale
Netzwerke...) sind zulassig, kdnnen bei der Bewertung
aber nicht beriicksichtigt werden.

Protokolle miissen mindestens die folgenden
Informationen enthalten:
- Protokollant,
- Datum,
- Beteiligte,
- Getroffene Vereinbarungen/ Aufgaben sowie
- Benennungen von Verantwortlichen und
Termine.

Flr diese Teilaufgabe sind die BIM-Koordinatoren der
jeweiligen Teams verantwortlich. Sie stehen
regelmaRig mit allen Teammitgliedern in Kontakt,
informieren sich Gber den aktuellen Arbeitsstand,
koordinieren die zu erledigenden Aufgaben und
stimmen diese mit den anderen BIM-Koordinatoren in
regelméaRigen Besprechungen ab (z.B. Ubermittlung
von Informationsanforderungen, Festlegungen zum
Datenaustausch). Die Treffen der Koordinatoren
sollen in einem wochentlichen Turnus stattfinden.



Anwendungsfall 01 - Projektdokumentation, -prdsentation und Kommunikation

TAO01.D

Zwischenprasentation

Es ist je eine Prasentation pro Team (Anforderungen
siehe unten) sowie eine Prasentation der BIM-
Koordinatoren (zur Fortschreibung des BAP inklusive
Zeitplan) vorzutragen.

Die erarbeiteten Zwischenergebnisse, relevante
Festlegungen flir die Zusammenarbeit der Teams,
aufgetretene Herausforderungen sowie das geplante
Vorgehen fiir den zweiten Teil des Semesters sind in
einer Zwischenprasentation vorzustellen. Diese
Prasentation ist bewertungsrelevant und jedes Team-
Mitglied soll sich an der Prasentation beteiligen
(Abweichungen sind bei Bedarf vorab mit den
Betreuern zu vereinbaren). Die zugehorigen
Unterlagen (Prasentationsfolien) sind bis spatestens 1
Tag vor der Prasentation auf Trimble Connect
hochzuladen.

Die Zwischenprasentation soll sich in folgende Teile
gliedern:
- Vorstellung des jeweiligen Teams (Aufgaben
und Teammitglieder)
- Aktueller Arbeitsstand
- Schnittstellen zu den anderen Teams und
Kommunikation
- Aufgetretene Herausforderungen
- Weiteres Vorgehen im Projekt



Anwendungsfall 01 - Projektdokumentation, -prdsentation und Kommunikation

TAOL.E

Endprasentation

Es ist je eine Prasentation pro Team (Anforderungen
siehe unten) sowie eine Prasentation der BIM-
Koordinatoren (zur finalen Version des BAP sowie zu
teamibergreifenden Verbesserungsvorschlagen fur
das Modul) vorzutragen.

Die erarbeiteten Endergebnisse, die gewonnen
Erkenntnisse im Rahmen der Projektbearbeitung, die
aufgetretenen Herausforderungen und
Entwicklungspotentiale fur die zukinftige
Durchfiihrung des BIM-Seminars sind in einer
Endprasentation vorzustellen. Diese Prasentation ist
bewertungsrelevant und jedes Team-Mitglied soll sich
an der Prasentation beteiligen (Abweichungen sind
bei Bedarf vorab mit den Betreuern zu vereinbaren).
Die zugehdorigen Unterlagen (Prasentationsfolien) sind
bis spatestens 1 Tag vor der Prasentation auf Trimble
Connect hochzuladen.

Die Endprasentation soll sich in folgende Teile
gliedern:

- Kurzvorstellung des jeweiligen Teams
(Aufgaben und Teammitglieder)

- Erlduterung der Anwendung von Methoden
zur Modellbe- und verarbeitung sowie
Qualitatssicherung

- Endergebnisse im Projekt

- Schnittstellen zu den anderen Teams und
durchgefiihrte Kommunikation

- Aufgetretene Herausforderungen

- Erkenntnisse und Verbesserungsvorschlage
far zukiinftige BIM-Projekte

- Personlicher Ausblick im BIM-Kontext



Anwendungsfall 01 - Projektdokumentation, -prdsentation und Kommunikation

TAOL.F Abschlussbericht Die Arbeiten sind projektbegleitend zu dokumentieren
(Protokolle, Erfahrungsberichte, Bildschirmfotos,
Problemldsungen, Herausforderungen). Zum Ende des
Seminars ist auf Basis der Dokumentation ein
Abschlussbericht mit folgendem Aufbau anzufertigen:

- Schilderung der Aufgabenstellung
(Einordnung ins Gesamtprojekt)

- Erlauterung der methodischen
Herangehensweise (Werkzeuge,
Vorgehensweise, ...)

- Herausforderungen im Rahmen der
Bearbeitung

- Ergebnisse (Darstellung von Erkenntnissen,
Losungsstrategien sowie projektbezogenen
Ergebnissen)

- Fazit und Ausblick (Zusammenfassung,
Benennung ggf. noch offener Arbeiten,
Verbesserungsvorschlage, ...)

Alle zugehorigen Unterlagen (z.B. Berechnungen der
Nachweise, Prifberichte, Protokolle, 2D-Plane) sind
dem Abschlussbericht als Anhang anzufiigen.



Anwendungsfall 02 - Erfassen des Bestandes/ Ausgangssituation

TA02.A Ausgangssituation Alle relevanten Informationen und Unterlagen zum
analysieren (Bestandsplane geplanten Projekt (Grundrisse, Schnitte, Ansichten,
sichten, Voriiberlegungen, TGA-Konzept u.a.) werden lber Trimble Connect
Hilfsmittel) digital (und bei Bedarf als ausgedruckter Plansatz) zur

Verfligung gestellt. Die Studenten sind angehalten, die
Plane zu sichten, ihre jeweilige Aufgabenstellung zu
analysieren und sich darauf aufbauend zu
organisieren. Dazu zdhlen das Einarbeiten in die zur
Verfligung gestellten Lehrunterlagen, die Verteilung
teaminterner Aufgaben und die Analyse des
Abstimmungsbedarfs mit den anderen Teams.

Die vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten
Planungsunterlagen dienen als grundlegende
Orientierung fir die Planungsteams. Wenn aus Sicht
der Planer abweichende Lésungsansatze notwendig
oder zu préferieren sind, soll die Planung
entsprechend angepasst werden.

Anwendungsfall 03 - Erstmodellierung der Fachmodelle/ Ubungsmodellierung

TA 03.B Test des Ubungsobjekts und  Fachspezifische Nachweise sind an einem
Ubungsmodellierung Ubungsobjekt zu erproben. Zusétzlich umfasst diese
Teilaufgabe das Einarbeiten in die Fachsoftware.
Schritte und Ergebnisse sind zu dokumentieren und
gegebenenfalls zu optimieren.

Am zur Verfiigung stehenden Ubungsobjekt ist die
Herangehensweise fiir einen statischen Nachweis zu
erproben. Ebenfalls sind Schnittstellen (IFC) zwischen
den Programmen zu testen.

Mit der Fachsoftware Nemetschek Allplan [11] und
RFEM [12] sind Erfahrungen im Modellieren und
Analysieren zu sammeln.

Die unter TA 07.D und TA 07.E (s. Seite 12) ndher
spezifizierten Vorgaben sind zu bericksichtigen.



https://www.allplan.com/de/recorded-webinare-bim.html
https://www.dlubal.com/de/produkte/fem-statik-software-rfem/was-ist-rfem

Anwendungsfall 04 — Dateniibergabe

TA04.A

TA04.B

Austausch von
Informationsanforderungen

Erstellen verwertbarer Daten
(z.B. IFC)

Diese Teilaufgabe umfasst die Abstimmung und
Koordination der Informationsiibergabe zwischen den
beteiligten Teams.

Die Fachplaner-Teams sind auf Informationen aus
dem Objektplanungsteam angewiesen. Diese
Informationsanforderungen sind im Verlauf des
Projekts moglichst friihzeitig zu prazisieren.
Anforderungen an Bauteile sind der Objektplanung
ebenfalls moglichst friihzeitig zu kommunizieren.

Diese Teilaufgabe umfasst das Bereitstellen der
jeweils eigenen Arbeitsergebnisse (maRgeblich des
eigenen Fachmodells) als Grundlage flr die anderen
an der Planung fachlich Beteiligten zur Ubermittlung
von Planungsinformationen und zur Koordination der
Fachmodelle.

Das Tragwerksmodell ist Teil des
Koordinationsmodells. Der Datenaustausch der
Fachmodelle soll primar liber offene Datenformate
(z.B. IFC) erfolgen. Fiir den erfolgreichen Export (und
Import) der Daten sind die erforderlichen
Ubersetzungseinstellungen

(z.B.: IFC-Ubersetzungseinstellungen)
herauszuarbeiten und mit den anderen Teams
abzustimmen.

Gegebenenfalls sind weitere direkte Schnittstellen
zwischen dem Analyse- und dem
Konstruktionsprogramm heranzuziehen.



Anwendungsfall 05 — Modellpriifung

TAO05.A

TA05.B

TA 05.C

Prifung einzelner Modelle

Zusammenfiihren aller
Fachmodelle - Erstellen
Koordinationsmodell (inkl.
Bezugssystem)

Prifung
Koordinationsmodell

Das erstellte BIM-Modell sowie zugehérige
Planungsergebnisse sind vor der Weitergabe an die
anderen Teams hinsichtlich fachlicher und formaler
Korrektheit zu prifen. Maligeblich ist hier der
Solibri Model Checker [08] fiir die Priifung von BIM-
Fachmodellen zu verwenden. Die Ergebnisse der
Prifung mithilfe des Solibri Model Checkers sind
jeweils in einem Prifbericht zu dokumentieren.

Darliber hinaus gilt es, auch die Modelle der anderen
Teams nach Erhalt zu priifen, bevor diese verwertet
werden.

Ein wesentliches Projektziel ist die Abgabe eines
Koordinationsmodells im IFC-Datenformat durch die
Studenten aus Leipzig und Dresden. Dieses
Koordinationsmodell kann beispielsweise mithilfe des
Solibri Model Checkers [08] erstellt und dokumentiert
werden. Hierfir sind die BIM-Fachmodelle (Modelle
der Objektplanung, Tragwerksplanung, TGA-Planung

aus Leipzig und Dresden) gemal den Vorgaben der
Modellierungsrichtlinie zusammenzufihren.

In Teilaufgabe 07.G (s. Seite 14) sind die
Anforderungen an das Koordinationsmodell definiert.
Das erstellte Koordinationsmodell ist hinsichtlich
dieser Anforderungen zu prifen. Maligeblich ist hier
die Software Solibri Model Checker [08] fur die
Prifung des Koordinationsmodells zu verwenden. Die

Ergebnisse der Prifung mithilfe des Solibri Model
Checkers sind jeweils in einem Priifbericht zu
dokumentieren.

10


https://www.solibri.com/products/solibri-model-checker/
https://www.solibri.com/products/solibri-model-checker/
https://www.solibri.com/products/solibri-model-checker/

Anwendungsfall 06 - Modellbasiertes Anpassungsmanagement

TA 06.A

TA 06.B

Allgemeiner BCF-Workflow

Schlitz- und
Durchbruchsplanung

Aufgrund der Modellprifung sowie
teamibergreifender Abstimmungen ergeben sich im
Projektverlauf erforderliche Anpassungen, die durch
die verantwortlichen Teams in die jeweiligen BIM-
Fachmodelle, Nachweise und Pldane eingearbeitet
werden missen. Die Anderungsbedarfe und Aufgaben
sind fur alle Beteiligten nachvollziehbar auf der
Plattform Trimble Connect [36] in Form von Issues zu
erstellen und zu verwalten.

Modellbezogene Anderungen und sind vorrangig im
BCF-Format zu erstellen. Bei der Modellpriifung
ermittelte Fehler im Solibri Model Checker [08]
konnen direkt als BCF-Datei exportiert und auf
Trimble Connect eingeladen werden. Das Einstellen
von BCF-Dateien erfolgt immer Uber die BIM-
Koordinatoren der jeweiligen Teams. Dabei ist der
vorgegebene BCF-Workflow zu beriicksichtigen ((siehe
»Anhang AIA — Technische Spezifikationen”).

Eine besondere Herausforderung im Rahmen des
Anpassungsmanagements (Teilaufgabe 06.A, s. Seite
11) stellt die Abstimmung von Schlitzen und
Durchbriichen fiir die Rohrleitungen der TGA dar.
Hierzu sollen die Teams Objektplanung, Tragwerk und
TGA den BCF-Workflow fiir die Schlitz- und
Durchbruchsplanung beriicksichtigen (siehe ,Anhang
AIA — Technische Spezifikationen®).

11



Anwendungsfall 06 - Modellbasiertes Anpassungsmanagement

TA 06.C

Statische Anpassungen

Eine weitere besondere Herausforderung im Rahmen
des Anpassungsmanagements (Teilaufgabe 06.A, s.
Seite 11) stellt die Uberarbeitung des
Objektplanungsmodells hinsichtlich der
Bauteildimensionierung dar. Dieser erfolgt auf Basis
des statischen Nachweises vom Team Tragwerk.

Flr augewahlte Bauteile sind Schal- und
Bewehrungspldne zu erstellen, die
Bauteildimensionen zu aktualisieren und die
Hauptbauteile der Stahlkonstruktion zu modellieren
bzw. zu aktualisieren. Die statisch relevanten
Anderungen (Querschnitte) sind auf den vereinbarten
Datenaustauschwegen an das Objektplanungsmodell
zurlickzuleiten. Gleiches gilt flir ausgewahlte Teile der
Bewehrung.

Anwendungsfall 07 — Fachliche Ergebnisse/ Arbeitsziel

TA07.D

Ausfiihrungsplanung der
Fachmodelle (Tragwerk)

Das mangelfreie dimensionierte Tragwerksmodell ist
unter Berlicksichtigung aller Anforderungen
fertigzustellen (insbesondere Modellierungsrichtlinie
im ,Anhang AIA — Modellierungsrichtlinie”). Die
Ausfiihrungsplanung soll ausgewahlte Hauptbauteile
und die Dimensionierung der Tragwerkselemente
enthalten.

12



Anwendungsfall 07 — Fachliche Ergebnisse/ Arbeitsziel

TA 07.E

Notwendige Nachweise TWP

Ziel ist die mangelfreie statische
Bauteildimensionierung des Tragwerkes und die
statisch-konstruktive Bearbeitung ausgewahlter
Hauptbauteile.

Durch den IFC- Datenimport vom Team Objektplanung
ist ein Fachmodell in Allplan Ingenieurbau zu
generieren, das nur tragende bzw. statisch relevante
Elemente enthalt. In diesem Allplan—-Modell werden
alle statisch-konstruktiven Bearbeitungen
(Modifikationen in den Bauteildimensionen,
Materialien oder Erganzungen von Tragwerksteilen)
vollzogen. In diesem Modell sind auch ausgewahlte
Bewehrungen zu konstruieren.

Flr die statische Berechnung und Bemessung ist
parallel ein Analysemodell in einem BIM-fahigen
Statik-Programmsystem (Dlubal RFEM [12]) zu
erstellen. Dieses soll durch IFC-Import aus dem
Fachmodell oder aus dem Objektplanungsmodell
heraus generiert werden.

Flr das aus Platten, Scheiben, Stiitzen, Unterziigen,
Balken, Griindungselementen, Auflagern und
Baugrundmodellierungen bestehende Analysemodell
sind umfassende Plausibilitatskontrollen hinsichtlich
Bauteilkopplungen, Modellvollstandigkeit und eines
realistischen Lastflusses vorzunehmen.

Die Bemessung ist anzufertigen fiir:
- zwei ausgewahlte Geschossdecken (ggf.
einschl. Unterzug) und eine Stiitze sowie
- ein ausgewabhltes Griindungselement.

Die Bewehrungskonstruktion ist exemplarisch fir eine
der bemessenen Decken, fiir eine Stlitze und fiir einen
Unterzug zu erstellen.

13


https://www.dlubal.com/de/produkte/fem-statik-software-rfem/was-ist-rfem

Anwendungsfall 07 — Fachliche Ergebnisse/ Arbeitsziel

TA07.G Konfliktfreies Das Koordinationsmodell ist als mangelfreies

Koordinationsmodell Gesamtmodell fertigzustellen. Dabei gelten

insbesondere folgende Anforderungen:

die Modelle sind geometrisch konfliktfrei,
die Objektplanungsmodelle aus Leipzig und
Dresden weisen einen einheitlichen
Informationsgehalt auf (Hinweis: Dies bezieht
sich nur auf die im ,,Anhang AIA —Technische
Spezifikationen” definierten
Informationsanforderungen. Die im
Projektverlauf zu bestimmenden
Informationsanforderungen gemaf BAP
koénnen sich in Leipzig und Dresden
unterscheiden).

die Modelle entsprechen den Anforderungen
der Modellierungsrichtlinie (siehe ,,Anhang
AIA — Modellierungsrichtlinie”) und des BAP.

Das Koordinationsmodell enthalt die folgenden

Fachmodelle:

die Modelle der Objektplanung aus Leipzig
und Dresden,

das Modell der Tragwerksplanung aus Leipzig
sowie

die Modelle der TGA aus Leipzig und Dresden.

Die Erstellung des Koordinationsmodells erfolgt unter

Leitung der BIM-Gesamtkoordinatoren.

14



Anwendungsfall 08 - Visualisierung und Planerstellung

TA08.A 2D-Pléne entsprechend den | Auf Basis der fachspezifischen Modelle sind
Vorgaben einer ausgewahlte klassische 2D-Plane (PDF) zu erstellen.
Ausfiihrungsplanung Diese Plane sollen einen geeigneten MaRstab und
eine aussagekraftige Beschriftung (z.B. Hohenangaben
und technische Beschreibung wesentlicher Bauteile)
erhalten. Die Pldne sind auf Trimble Connect zu
hinterlegen und missen nicht ausgedruckt werden.

TA 08.B Virtual Reality Diese Teilaufgabe umfasst die 3D-Visualisierung der
BIM-Modelle. Die Projektteilnehmer kénnen ihre
erstellten Modelle mithilfe virtueller Umgebungen
begutachten. Hierflir kann (nach Ricksprache mit Hr.
Irmscher) das BIM-Labor der HTWK Leipzig genutzt
werden.

15



2 Meilensteine und Data Drops

Meilenstein

Meilensteine sind fixe Zeitpunkte, bei denen bestimmte Anwendungsfalle abgeschlossen und
vereinbarte Zwischenergebnisse bzw. Daten tibergeben werden missen. Meilensteine werden
teilweise durch die Auftraggeber vorgegeben, teilweise miissen sie von den Auftragnehmern selbst
definiert werden. Die zu den Meilensteinen zugehoérigen Termine sind dem inhaltlich-fachlichen

Projektablaufplan zu entnehmen.

Data-Drop

Fiir das Erreichen bestimmter Meilensteine ist es zwingend erforderlich, geforderte Daten in der
entsprechenden Giite bereitzustellen. Die zum jeweiligen Meilenstein zu liefernden Daten werden

unter dem Begriff ,,Data Drops“ aufgeflihrt. Dazu zahlen unter anderem die Lieferung von:

- dem Objektplanungsmodell,
- den Fachmodellen,

- den geflihrten Nachweisen,
- den endgiiltigen Planen und

- dem gepriften Koordinationsmodell.

16



M 03 - Softwareeinfiihrung und bearbeitete Fachmodelle/ Ubungsmodelle (TWP, TGA, BRS, BPH,
BAU) - 24.11.21

Die Teams haben spezifische Aufgaben mithilfe des Ubungsobjekts bzw. erster Modelle der
Objektplanung erarbeitet. Eine Einfiihrung in die Fachsoftware sowie erstes eigenstandiges Arbeiten

mit der Software haben stattgefunden.
Data Drop: Fachmodell (IFC)

M 05 — Vollstandiger Kommunikationskreislauf durchgespielt (Prifung, BCF, erneute Modellierung)

-02.12.21

Auf Basis des BCF-Workflows wurde durch jedes der beteiligten Teams der BIM-konforme
Kommunikationskreislauf mindestens einmal durchlaufen. Dieser umfasst das Priifen sowohl des
eigenen als auch der erhaltenen Fachmodelle im Solibri Model Checker sowie die Ubermittlung von
Fehlern und erforderlichen Uberarbeitungen an andere Teams mithilfe von BCF-Dateien uiber die

Plattform Trimble Connect. Die festgestellten Mangel wurden bearbeitet und behoben.
Data Drop: Priifbericht fiir Fachmodell(e) (SMC, BCF), Issue auf Trimble Connect (BCF)

M 06 - Unterlagen fiir Zwischenpréasentation inkl. ausgearbeiteter Ablaufplan —02.12.21

Die bis zu diesem Zeitpunkt analysierten Aufgaben, Herausforderungen und Zwischenergebnisse
wurden dokumentiert und vorgestellt. Der zu Beginn des Projekts mit der vorliegenden AIA
bereitgestellte inhaltlich-fachliche Projektablaufplan wurde durch die Studenten in Form eines BAP
vervollstandigt. Dies beinhaltet insbesondere die Planung des Projektablaufs und der

teamibergreifenden Kommunikation fir die zweite Halfte des Projekts.
Data Drop: Ablaufplan (PDF), Zwischenstand BAP (PDF), Ergebnisprdsentation ([ggf. PPT], PDF)

M 07 — Erste Ausarbeitung statischer Nachweis - 15.12.21

Geforderte Nachweise und Fachmodelle sind in erstmaliger Ausfertigung vorhanden. Die Ergebnisse

wurden nachvollziehbar dokumentiert.

Data Drop: Tragwerksmodell (IFC), Statischer Nachweis (PDF)
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M 08 — Abgeschlossene Schlitz- und Durchbruchsplanung - 19.01.22

Die Zusammenarbeit von Objektplanung, Tragwerksplanung und TGA-Planung zur Abstimmung von
Schlitzen und Durchbriichen ist abgeschlossen. Hierfur wurde ein Koordinationsmodell durch
Zusammenfligen der Objektplanungsmodelle, des Tragwerksmodells, des TGA-Modells sowie des
Durchbruchsvorschlagsmodells erstellt und anhand der Priifung erforderliche Anderungsbedarfe an

die Fachplanerkollegen lbergeben. In der Planung entstandene Konflikte wurden beseitigt.
Data Drop: Koordinationsmodell inkl. Durchbruchsvorschlagsmodell (SMC), Priifberichte (SMC, BCF)

M 09 — Fertigstellung der Fachmodelle - 19.01.22

Das Fachmodell der Tragwerksplanung ist fertiggestellt.
Data Drop: Fachmodell(e) (IFC), Priifbericht fiir eigenes Fachmodell (SMC)

M 10 — Fertigstellung der Nachweise - 19.01.22

Auf Basis der Modelle wurden durch die jeweiligen Fachplaner alle notwendigen Nachweise

durchgefihrt. Die Ergebnisse wurden modellbasiert ermittelt und nachvollziehbar dokumentiert.
Data Drop: Nachweise als PDF, Excel etc.

M 11 - Konfliktfreies Koordinationsmodell - Abnahme TGA-Modells durch Brandschutz - 19.01.22

Der Zustand eines konfliktfreien Koordinationsmodells wurde durch mangelfreies Zusammenfiigen
der Objektplanungsmodelle, des Tragwerksmodells sowie des TGA-Modells erreicht. Hierfir erfolgte

eine Abnahme des TGA-Modells durch das Brandschutzteam.
Data Drop: Koordinationsmodell (SMC), Priifbericht fiir Koordinationsmodell (SMC)

M 12 - Fertigstellung Planunterlagen - 01.02.22

Die Modellierung wurde abgeschlossen. Einer Ausfiihrungsplanung entsprechende 2D-Plane wurden

erstellt.
Data Drop: 2D-Ausfiihrungspléne (PDF)

M 15.A — Unterlagen fiir Endprasentation Leipzig - 01.02.22

Die Dokumentation der Arbeiten und Ergebnisse wurde abgeschlossen. Die Endprasentation stellt

den Abschluss des Projekts dar.

Data Drop: Dokumentationen (PDF), Endstand BAP (PDF), Ergebnispréisentation ([ggf. PPT], PDF)
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M 16 — Unterlagen fiir Abschlussbericht - 20.03.22

Samtliche Handlungen, Prozesse und Ergebnisse sind auf Basis der eigenen Dokumentation

zusammengefasst und in geblindelter Form im Abschlussbericht dargestellt.

Data Drop: Dokumentationen (PDF), Ergebnisse (Native Dokumente, PDF), Abschlussbericht (PDF)
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| Weiterfuhrende Literatur

[08] - Software - Solibri Model Checker (SMC)

https://www.solibri.com/products/solibri-model-checker/

[11] - Software - ArchiCAD — Webinare

https://openbim.graphisoft.de/bim-webinare/

[12] - Software - Dlubal RFEM — Homepage

https://www.dlubal.com/de/produkte/fem-statik-software-rfem/was-ist-rfem

[36] — Trimble Connect Projekt

https://web.connect.trimble.com/projects
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