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Vorwort

Im Rahmen des Seminars ,Digitalisierung im Bauwesen” sollen Studierende der Fakultat Bauwesen
sowie der Fakultat Ingenieurwissenschaften an der HTWK Leipzig in Zusammenarbeit mit
Studierenden des Instituts flr Bauinformatik der TU Dresden praktische Erfahrungen mit der

Arbeitsmethode des Building Information Modeling (BIM) erlangen.

Es werden etwa 35 Studierende in 6 verschiedenen Teams aus Leipzig gemeinsam mit etwa 20
Studierenden in 3 Teams aus Dresden am Planungsprozess eines vorgegebenen, fiktiven Gebaudes

mit der BIM-Methodik arbeiten.

In Anlehnung an die HOAI (Honorarordnung fiir Architekten und Ingenieure) wird von den
Studierenden schwerpunktmaRig die Leistungsphase 03 — Entwurfsplanung vertiefend bearbeitet.
Aus organisatorischen Griinden weicht die Projektbearbeitung sowohl in der zeitlichen Reihenfolge
als auch inhaltlich von den klassischen Leistungsphasen ab, sodass einzelne Teams auch
vorbereitende Inhalte der Leistungsphasen 02 — Vorentwurfsplanung bis 06 - Vorbereitung der

Vergabe bearbeiten.

Durch den anwendungsbezogenen und interdisziplindaren Charakter des Seminars soll ein moglichst

realistischer Planungsprozess abgebildet werden.
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1 Bedeutung und Hintergrund

Die vorliegenden Auftraggeber-Informationsanforderungen, auch BIM-Lastenheft genannt, enthalten
die technischen und organisatorischen Anforderungen des Auftraggebers (hier: Mitarbeiter der
HTWK Leipzig und TU Dresden) fiir die Auftragnehmer (hier: Teilnehmer des Projekts , Digitalisierung
im Bauwesen®). Sie bilden eine wesentliche Grundlage fiir die Bewertung der Teilnehmer des

Seminars.

Die Anforderungen in diesen AlA sollen im Rahmen des Seminars eine effiziente und strukturierte
Zusammenarbeit mithilfe der BIM-Methode ermdoglichen. Die im Verlauf der Projektbearbeitung
getroffenen technischen und organisatorischen Festlegungen, die aus Perspektive der
Auftragnehmer fiir die erfolgreiche BIM-konforme Planung und Koordination im Projekt erforderlich
sind, missen durch die Auftragnehmer im BIM-Abwicklungsplan (BAP) dokumentiert werden.
Dementsprechend umfasst der BAP die konkreten Umsetzungsstrategien der Auftragnehmer zur

Erreichung der durch den Auftraggeber festgelegten Projektziele.

2 BIM-Projektziele

Ubergeordnetes Ziel des Seminars ist es, einen BIM-konformen Arbeitsablauf zu durchlaufen, der den
Teilnehmern einen moglichst baupraxisnahen Einblick in die Prozesse des digitalen Planens bietet.
Durch den Einsatz der BIM-Methode wird eine gesteigerte Produktivitdt und bessere

Planungsqualitat angestrebt.

Fir den Erfolg des Projekts ergeben sich daher folgende ibergeordnete Ziele, die durch die

Kooperation von Studierenden und Mitarbeitern erreicht werden sollen:

e die Aneignung von Fachwissen und das Sammeln von Erfahrungen im Kontext von BIM [01],
e die Durchfiihrung einer BIM-konformen Kommunikation und Vernetzung,
e die Erstellung eines konfliktfrei geplanten BIM-Modells unter Beriicksichtigung einer BIM-

konformen Qualitatssicherung.


https://www.baunetzwissen.de/bim

3 Planungsgrundsatze

Fiir das Projekt sind seitens des Auftraggebers verpflichtend einzuhaltende Planungsgrundsatze

vorgegeben. Diese konkretisieren die BIM-konforme Bearbeitung des Projekts.

Arbeit in Fachmodellen

Die zentrale Datenhaltung aller planungsrelevanten Informationen ist ein wesentlicher Bestandteil
der BIM-Methode. Daher arbeitet jedes Gewerk bzw. Projektteam in einem eigenstandigen
Fachmodell, in dem die Planungsinformationen verwaltet werden. In regelmafRigen Zeitabstanden
sowie am Ende des Projekts sind die Fachmodelle der Objektplanung, der TGA und der
Tragwerksplanung zu einem Koordinationsmodell zusammenzufligen. Festgestellte Konflikte sind zu
beheben. Vornehmliches Ziel ist es, ein konfliktfreies Koordinationsmodell mit einheitlichem
Informationsgehalt aus den entsprechenden Fachmodellen zu erstellen. (Hinweis: Davon
ausgenommen sind Unterschiede in den Informationsanforderungen zwischen der Objektplanung in

Leipzig und Dresden gemal dem ,, Anhang AIA — Technische Spezifikationen®)

Objektplanungsmodell fiihrend

Das durch die Objektplanung erstellte Objektplanungsmodell ist als filhrendes Fachmodell
(Leitmodell) zu betrachten. Das hei’t, sémtliche weiterflihrenden Fachmodelle sind auf Basis dieses
Modells zu planen. Alle projektspezifischen Informationen sind daraus zu entnehmen oder
entsprechend in das Modell einzuarbeiten. Weiterhin ist das Anpassungsmanagement modellbasiert

am Objektplanungsmodell vorzunehmen.

Das im Projekt betrachtete fiktive Bauvorhaben umfasst zwei Gebaudeteile, die jeweils durch die

Vertreter der Objektplanung aus Leipzig und Dresden modelliert werden.

Open BIM-Methode

Das Verwenden der Open BIM-Methode [02] umfasst die Nutzung verschiedenster Fach-Software

diverser Anbieter, mit denen Fachmodelle geplant und Nachweise gefiihrt werden. Dabei gilt es zu
bericksichtigen, dass eine Schnittstelle fiir den Informationsaustausch vorhanden sein muss. Bei der
,Open BIM“-Methode erfolgt der softwarelibergreifende Austausch von Modellen und zugehorigen
Informationen mithilfe offener Schnittstellen. Wesentliche offene BIM-Schnittstellen sind dabei die

IFC (Industry Foundation Classes [03]; Austausch von BIM-Fachmodellen) und das BCF

(BIM Collaboration Format [04]; modellbasierte Kommunikation). Explizite Festlegungen zum

Austauschformat und Austauschzeitpunkten sind im Projekt zu definieren. Sowohl die auszu-
tauschenden IFC-Dateien als auch das modellbasierte Anpassungsmanagement kdnnen mithilfe der

cloudbasierten Plattform Trimble Connect (Common Data Environment) verwaltet werden [35, 36].
-6-


https://www.youtube.com/embed/fZTI_TC4Z28?hd=1&autoplay=1
https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/
https://technical.buildingsmart.org/standards/bcf/

4 Ubergeordnete Zusammenarbeit HTWK Leipzig und TU Dresden

Ziel der Zusammenarbeit zwischen Studierenden der HTWK Leipzig und der der TU Dresden ist es, ein
gemeinsames IFC-Bauwerksmodell eines fiktiven Bauvorhabens zu erstellen. Das zu planende Objekt
gliedert sich in zwei Gebaudeteile, die lber eine Terrassentreppe verbunden sind. Durch die
Dresdner Studierenden wird die Sanierung eines bestehenden Geb&dudes angelehnt an den Grundriss
des Instituts fiir Bauinformatik der TU Dresden geplant. Ergdnzend wird durch die Leipziger

Studierenden der Neubau eines fiktiven Blirogebdudes konzipiert.

Um die Koordination beider Gebadudeteile sicherzustellen, sind insbesondere Abstimmungen der
Objekt- und TGA-Planung aus Leipzig und Dresden erforderlich. AuBerdem bedienen sich die auf
dem Bauwerksmodell aufbauenden Fachgruppen der HTWK Leipzig (Bauphysik, Brandschutz,
Tragwerksplanung und Baubetrieb) sowohl des Leipzigers als auch des Dresdner Bauwerksmodells.
Umgekehrt bedienen sich die Fachgruppen in Dresden der Ergebnisse und Festlegungen der

Fachgruppen LTWP, LTGA, LBRS, LBPH und LBAU der HTWK Leipzig.

Ubergeordnetes Ziel ist es, dass beide Gebdudeteile einen einheitlichen Informationsgehalt
hinsichtlich der Beschreibung nichtgeometrischer Attribute aufweisen. Dazu sind Abstimmungen aller

beteiligten Teams erforderlich.

Die Abstimmung der Studierenden aus Leipzig und Dresden erfolgt tber:

- den gemeinsamen Projektraum Trimble Connect,
- (ggf. bei Bedarf zusatzlich das OPAL) sowie

- Video- und Webkonferenzen mit Hilfe von Zoom und/oder Adobe Connect.

Hauptverantwortlich fir die Abstimmung zwischen Leipzig und Dresden sind die

BIM-Gesamtkoordinatoren (siehe Abschnitt 6.2).



5 Ubersicht der Anwendungsfille und Meilensteine

5.1 Anwendungsfadlle und Teilaufgaben

Anwendungsfall

Als Anwendungsfall (kurz: AwF) wird ein Prozess bzw. ein Arbeitspensum beschrieben, das dem
Erreichen der genannten BIM-Ziele dient (siehe Abschnitt 2 auf Seite - 5 -). Anwendungsfalle sind
zeitlich begrenzt und teamspezifisch, kbnnen aber auch von mehreren Teams gemeinsam erarbeitet
werden. Anwendungsfalle werden in der Regel durch Meilensteine abgeschlossen (siehe Abschnitt
5.3, Seite - 11 -). Eine konsolidierte Sammlung und Dokumentation von Anwendungsfallen wird

beispielsweise von buildingSMART International sowie in den Unterblattern der VDI 2552 Teil 11

bereitgestellt.

Teilaufgaben

Jedem Anwendungsfall sind verschiedene Teilaufgaben (kurz: TA) untergeordnet, deren Abarbeitung

notwendig ist, um das Abschlielen des AwF zu gewahrleisten.

5.2 Ubersicht der Anwendungsfille

Anwendungsfall 1: Projektdokumentation, -présentation und Kommunikation

TA01.A BAP erstellen und fortpflegen

TA01.B Dokumentation teaminterner Kommunikation (CDE)
TAO01.C Dokumentation teamibergreifender Abstimmungen (CDE)
TA01.D Zwischenprasentation

TAOLE Endprasentation

TA 01.F Abschlussbericht

Anwendungsfall 2: Erfassen des Bestandes / Ausgangssituation

TA02.A Ausgangssituation analysieren (Bestandsplane sichten, Voriiberlegungen, Hilfsmittel)

TA02.B Priifung und Ergdnzung Modell Bestandsgebadude (Institutsgebaude in Dresden)


https://ucm.buildingsmart.org/

Anwendungsfall 3: Erstmodellierung der Fachmodelle / Ubungsmodellierung

TAO03.A Objektplanungsmodell erstellen
TA03.B Test des Ubungsobjektes und Ubungsmodellierung

TA03.C Test der LV-Erstellung

TA03.D Familien erstellen, Sensoren und Aktuatoren

TAO3.E Ausbau modellieren

TA 03.F TGA modellieren und MEP-Raume festlegen

TA 03.G Brandschutzkonzept erstellen

TA 03.H Brandschutzkonzept in Objektplanungsmodell einarbeiten

Anwendungsfall 4: Datenlibergabe

TA 04.A Austausch von Informationsanforderungen

TA 04.B Erstellen verwertbarer Daten (z.B. IFC)

Anwendungsfall 5: Modellpriifung

TA05.A Prifung einzelner Modelle
TA 05.B Zusammenfihren der Fachmodelle - Erstellen Koordinationsmodell (inkl. Bezugssystem)
TA 05.C Priifung Koordinationsmodell

Anwendungsfall 6: Modellbasiertes Anpassungsmanagement

TA 06.A Allgemeiner BCF-Workflow
TA 06.B Schlitz- und Durchbruchsplanung

TA 06.C Statische Anpassungen



Anwendungsfall 7: Fachliche Ergebnisse / Arbeitsziel

TA07.A Ausfiihrungsplanung des Objektplanungsmodells
TA07.B Sensoren, Aktuatoren und TGA modellieren
TA07.C Einpflegen von Sensordaten und verkniipfen

TA07.D Ausfihrungsplanung der Fachmodelle (TGA, Tragwerk)

TA07.E Notwendige Nachweise

TAO7.F Leistungsverzeichnisse

TA07.G Konfliktfreies Koordinationsmodell
TA07.H Durchfiihrung einer Energiesimulation

Anwendungsfall 8: Visualisierung und Planerstellung

TA 08.A 2D-Pléne entsprechend der Vorgaben einer Ausfiihrungsplanung generieren

TA 08.B Virtual Reality

-10-



5.3 Meilensteine und Data Drops

Meilenstein

Meilensteine sind fixe Zeitpunkte, bei denen bestimmte Anwendungsfalle abgeschlossen und
vereinbarte Zwischenergebnisse bzw. Daten tibergeben werden miissen. Meilensteine werden
teilweise durch die Auftraggeber vorgegeben, teilweise miissen sie von den Auftragnehmern selbst
definiert werden. Die zu den Meilensteinen zugehoérigen Termine sind dem inhaltlich-fachlichen

Projektablaufplan zu entnehmen.

Data-Drop

Fiir das Erreichen bestimmter Meilensteine ist es zwingend erforderlich, geforderte Daten in der
entsprechenden Giite bereitzustellen. Die zum jeweiligen Meilenstein zu liefernden Daten werden

unter dem Begriff ,,Data Drops“ aufgefiihrt. Dazu zahlen unter anderem die Lieferung von:

- dem Objektplanungsmodell,
- den Fachmodellen,

- den geflihrten Nachweisen,
- den endgiiltigen Planen und

- dem gepriften Koordinationsmodell.

-11 -



Tabelle 1: Ubersicht der Meilensteine

Meilensteine [M] Datum g % § § g 2 g
= L] - jur - o
Erste Ausarbeitung
MO1.A | Objektplanungsmodell Leipzig 10.11.2021 X X
(IFC) und Brandschutzkonzept
Erste Ausarbeitung
M01.B | Objektplanungsmodell Dresden 24.11.2021 X
(IFC)
M 02 Eingepflegtes Brandschutzkonzept
in Leipziger Objektplanungsmodell 17.11.2021 X X
Softwareinfiihrung & bearbeitete
Mo3 Fachmodelle/ Ubungsmodelle 24.11.2021 X X X X
(TWP, TGA, BRS, BPH, BAU)
M 04 Erstes Koordinationsmodell
(Leipzig - Dresden) 02.12.2021 | x X
Vollstandiger
M 05 Kommunikationskreislauf
durchgespielt (Priifung, BCF, 02.12.2021 X X X X X X X
erneute Modellierung)
Unterlagen fir
M 06 Zwischenprisentation inkl. 02.12.2021 X X X X X X X
ausgearbeiteter Ablaufplan
Erste Ausarbeitung statischer
M o7 Nachweis, GEG-Nachweis, 15.12.2021 X X X
TGA-Rohrnetzmodell
M 08 Abgeschlossene Schlitz- und
Durchbruchsplanung 19.01.2022 X X X
M09 Fertigstellung der Fachmodelle 19.01.2022 X X X X
M 10 Fertigstellung der Nachweise 19.01.2022 X X X X
Konfliktfreies Koordinationsmodell
M11 inklusive Abnahme des 19.01.2022 X X X X X
TGA-Modells durch Brandschutz
M 12 Fertigstellung Planunterlagen 01.02.2022 X X X X
M13 Fe.rtigSte“ung I 01.02.2022 X
Leistungsverzeichnisse
M14 Eingepflegte Sensordaten 01.02.2022 X
M15.A | Unterlagen fiir Endprésentation 01.02.2022 X X X X X X
M 15.B | Unterlagen fiir Endprasentation 02.02.2022 X
M 16 Unterlagen fiir Abschlussbericht | 20.03.2022 X X X X X X

-12 -




6 Organisation, Rollen und Verantwortungsbereiche

6.1 Ubersicht der Leistungsbilder

In der Tabelle sind die Leistungsbilder sowie die zugehorigen Anhdange mit den spezifischen

Anforderungen aufgefiihrt.

ID Leistungsbild Anhangsbezeichnung
L Leipzig

OPL Objektplanung AlA_Anhang_LOPL
TWP Tragwerksplanung AlIA_Anhang LTWP
TGA Technische Gebaudeausriistung AlA_Anhang_LTGA
BRS Brandschutz AIA_Anhang_LBRS
BPH Bauphysik AIA_Anhang_LBPH
BAU Baubetrieb AlIA_Anhang_ LBAU
D Dresden

PEG Planung Erdgeschoss AIA_Anhang_DP
POG1 Planung 1. Obergeschoss

POG2 Planung 2. Obergeschoss

6.2 Aufgaben der BIM-Koordinatoren (Informationskoordinatoren)

Zu Beginn des Projekts missen die Teams jeweils einen geeigneten BIM-Koordinator
(Informationskoordinator) bestimmen. Der BIM-Koordinator muss im Verlauf des Seminars sowohl
die Arbeit im eigenen Team leiten und koordinieren als auch teamibergreifend abstimmen. Damit
Ubernimmt der BIM-Koordinator die primare Verantwortlichkeit fiir Kommunikation und Kooperation
innerhalb der Teams sowie zwischen den Teams. Weiterhin miissen die BIM-Koordinatoren einen
Verantwortlichen bestimmen, der fiir das Fortschreiben des inhaltlich-fachlichen Projektablaufplans

hauptverantwortlich ist.

BIM-Gesamtkoordinator (Leipzig und Dresden)

Die BIM-Gesamtkoordinatoren nehmen im BIM-Modul eine herausragende Rolle mit erh6hten
Anforderungen ein, da sie zusatzlich die Leitung flr das Gesamtprojekt ibernehmen. Das heift, sie
leiten jeweils libergeordnet sowohl die Koordination zwischen den BIM-Koordinatoren der jeweiligen

Hochschule als auch die Koordination zwischen den Teams in Leipzig und Dresden.

-13 -



6.3 1Q-Manager (Informationsmanagement und Qualitatssicherung)

Die IQ-Manager sind hauptverantwortlich fur die Festlegung und Priifung der in den Fachmodellen
enthaltenen Informationen. Dabei sind die Mindestanforderungen fiir die im Fachmodell der
Objektplanung zu lbertragenden Informationen im ,,Anhang AIA — Technische Spezifikationen”

aufgefihrt.

Im Verlauf der Projektbearbeitung werden weitere zwischen den Teams auszutauschende
Informationen sowie in den Fachmodellen der anderen Fachplaner zu integrierende Informationen

identifiziert. Diese Informationsanforderungen sind durch die IQ-Manager im BAP festzuhalten.

Der zentrale Bestandteil der Arbeit der IQ-Manger ist die fachliche und formale Priifung der jeweils
eigenen Fachmodelle sowie des Koordinationsmodells. Sie bereiten sowohl interne als auch
teamuibergreifende Modellpriifungen vor, indem sie im Solibri Model Checker geeignete Prifregeln
auswahlen, zusatzliche Priifregeln selbst erstellen und die schrittweise Vorgehensweise zur

Qualitatssicherung erarbeiten.

Die IQ-Manager befahigen und unterstiitzen basierend auf dieser Vorarbeit die BIM-Koordinatoren

und die BIM-Autoren bei der selbststandigen Durchfiihrung der Modellprifung.

6.4 BIM-Autoren (Informationsautoren)

Informationsautoren sind Projektmitglieder, die die BIM-Fachmodelle liber das gesamte Projekt

hinweg in Abstimmung mit den BIM-Koordinatoren bearbeiten.

-14 -



6.5 Ubersicht der Betreuer

Betreuer

FAQ
LOPL
(LOPL GD)
LTWP
LTGA
LBRS
LBPH
LBAU
DP

Leipzig

Prof. Dr. Ulrich Moller X

Prof. Dr.-Ing. André lhde (x)

Prof. Dr. (I) Arch. Monica Rossi X

Prof. Dr.-Ing. Karin Landgraf X

Prof. Dr.-Ing. Robert Fiebig X

Prof. Dr.-Ing. Marco Wach X
M. Eng. Tom Radisch X X

M. Sc. Stephanie Weil} X X

Dipl.-Ing. (FH) Christian Irmscher

x
x
x

Dipl.-Ing. Ulrike Schwab X
Florian Schauer X

Dresden
Prof. Dr.-Ing. habil. Karsten Menzel X
B. Sc. Fabian Collin X

FAQ

Ubergeordnete Kursbetreuung — Ansprechpartner fiir folgende Inhalte:

Einschreibung, Treffen & Austausch Leipzig u. Dresden: M. Sc. Stephanie Weil}
AIA, BAP und zugehorige Dokumente (Termine, Meilensteine etc.): M. Eng. Tom Radisch
Trimble Connect, OPAL, Softwarezugange, BCF: Dipl.-Ing. (FH) Christian Irmscher

IFC: Dipl.-Ing. (FH) Christian Irmscher (ArchiCAD u.a.), M. Eng. Tom Radisch (Revit u.a.)

6.6 Zeit- und Ablaufplan

Den Teilnehmern des Seminars werden zwei Ablaufpldne zur Verfligung gestellt:

ein organisatorischer Ablaufplan (Zeitplanung fir gemeinsame Veranstaltungen,
Vorlesungen, externe Vorgange u.a.):

dieser wird von den Mitarbeitern der HTWK und TUD fortgeschrieben

ein inhaltlich-fachlicher Projektablaufplan (Arbeitsplanung der Teams bzgl.
Anwendungsfallen, Teilaufgaben und Meilensteinen):

dieser ist hinsichtlich der zeitlichen Abfolge fiir die Anwendungsfalle 04 bis 08 durch die
Studierenden regelmalig fortzuschreiben und im Rahmen der Zwischenprasentation durch

die BIM-Koordinatoren vorzustellen
- 15 -



6.7 Betreuer

6.7.1 Objektplanung (LOPL)

Objektplanung

Prof. Dr. Monica Rossi (Tel.: 0341 3076 — 6942; monica.rossi@htwk-leipzig.de)

Dipl. Ing. (FH) Christian Irmscher (Tel.: 0341 3076 — 6286; christian.irmscher@htwk-leipzig.de)

Objektplanung Glasdach

Prof. Dr.-Ing. André lhde (Tel.: 0341 3076 — 8932; andre.ihde@htwk-leipzig.de)

6.7.2 Tragwerksplanung (LTWP)

Prof. Dr-Ing. Karin Landgraf (Tel.: 0341 3076 — 6348; karin.landgraf@htwk-leipzig.de)

Florian Schauer (Tel.: 0341 3076 — 6346; florian.schauer@htwk-leipzig.de)

6.7.3 Technische Gebaudeausristung (LTGA)

M. Eng. Tom Radisch (Tel.: 0341 3076 - 3161; 0151 51084957; tom.radisch@htwk-leipzig.de)

6.7.4 Brandschutz (LBRS)

Prof. Dr.-Ing. Robert Fiebig (0341 3076-6266; robert.fiebig@htwk-leipzig.de)

6.7.5 Bauphysik (LBPH)

Prof. Ulrich Méller (0341 3076 — 6281; ulrich.moeller@htwk-leipzig.de)

Dipl.-Ing. (FH) Christian Irmscher (0341 3076 — 6286; christian.irmscher@htwk-leipzig.de)

M.Sc. Stephanie Weil (0341 3076 — 8084; stephanie.weiss@htwk-leipzig.de)

6.7.6 Baubetrieb (LBAU)

Prof. Dr.-Ing. Marco Wach (0341 30 76 — 6269; marco.wach@htwk-leipzig.de)

Dipl. Ing. Ulrike Schwab (0341 3076 — 7023; ulrike.schwab@htwk-leipzig.de)

6.7.7 Planung Dresden (DPEG, DPOG1, DPOG?2)

Prof. Dr.-Ing. habil. Karsten Menzel (Tel.: +49 351 46342540; karsten.menzell@tu-dresden.de)

B. Sc. Fabian Collin (Tel.: +49 351 463-42542; fabian.collin@tu-dresden.de)
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7 Projektraum

7.1 Trimble Connect und OPAL als gemeinsamer Projektraum

Durch den Auftraggeber wird die Plattform , Trimble Connect” als zentraler Projektraum des Moduls

bereitgestellt. Trimble Connect dient folgenden Funktionen:

- der Bereitstellung aller Lehrunterlagen (z.B. Aufgabenstellung, Lehrmaterialien,
Lehraufzeichnungen),

- dem Austausch von Informationen sowohl innerhalb der Teams als auch zwischen den Teams
(z.B. Fachmodelle, Informationsanforderungen),

- der Abgabe von Projektergebnissen zu festgesetzten Meilensteinen sowie

- der zugehorigen Dokumentation und Fortschreibung des BAP sowie des inhaltlich-fachlichen

Projektablaufplans.

Zur Organisation des Semesterablauf wird die Plattform ,,OPAL“ als zusétzliche Informationsplattform

des Moduls angeboten. OPAL dient folgenden Funktionen:

- der Einschreibung in das Modul sowie der Einschreibung in die Fachgruppen,

- der Bereitstellung der ersten Lehrunterlagen (z.B. Aufgabenstellung),

- der zusatzlichen Kommunikation und Vernetzung (Hauptplattform bleibt Trimble Connect)
aller Beteiligten insbesondere durch die Bereitstellung von virtuellen Konferenzraumen (z.B.

Zoom, Adobe Connect).

Die BIM-konforme Kommunikation sowohl innerhalb als auch zwischen den Teams ist zentraler
Bestandteil des Seminars und folglich bewertungsrelevant. Daher sind alle Teilnehmer angehalten,

die Kommunikations- und Abstimmungsprozesse nachvollziehbar zu dokumentieren.

Die Studierenden in den jeweiligen Teams sind verpflichtet, umgehend nach Projektstart einen
BIM-Koordinator zu bestimmen. Der Name sowie die Kontaktdaten aller Koordinatoren (Leipzig und
Dresden) sind schnellstmoglich an Herrn Christian Irmscher und Herrn Fabian Collin zu Gbermitteln
sowie im BAP einzupflegen, um beispielsweise die Rechte am Aufzeichnen fiir Videokonferenzen zu

vergeben.
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7.2 Ordnerstruktur im Projektraum Trimble Connect

7.2.1 Daten - Explorer
Die nachstehende Ordnerstruktur ist angelehnt an die Gliederung der Dokumenteniibersicht.

Darlber hinaus unterteilt sie sich wie folgt in die Bereiche L und S.

e ,L“ Lehrinhalte und Dokumente, die seitens der Lehrenden als Arbeitsgrundlage und
Hilfestellung zur Verfligung gestellt werden

e ,S“: Ordner, die durch die Studierenden mit Projektinhalten gefiillt werden sollen

Im folgenden wird die Bedeutung der Unterordner erlautert.

L 01 Aufgabenstellung

Ablage fir die allgemeine Aufgabenstellung

L 02 Allgemeine Dokumente (AlA, Zeitplan)

Ablage fir die durch die Betreuer zur Verfligung gestellten Dokumente:

o AlA,
e organisatorischer Zeitplan sowie

e inhaltlich-fachlicher Projektablaufplan.

Der hier abgelegte inhaltlich-fachliche Projektablaufplan soll durch die Studierenden als
Bearbeitungsgrundlage Gibernommen und unter Benennung eines Verantwortlichen im Unterordner

S 01 Fortschreibung BAP Zeitplan fortgeschrieben werden.
L 03 BAP

Ablage des (Vor-)BAP

Der hier abgelegte (Vor-)BAP soll durch die Studierenden als Bearbeitungsgrundlage ibernommen
und unter Verantwortung der BIM-Koordinatoren im Unterordner S 01 Fortschreibung BAP Zeitplan
fortgeschrieben werden hinsichtlich der im Dokument vorgegebenen Gliederungspunkte (z. B.
Rollenverteilung, Modellierungsfestlegungen, verwendete IFC-Exporteinstellungen, erarbeitete

Priifregeln etc.).
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L 04 Modellierungsrichtlinie, Technische Spezifikationen

Ablage der Modellierungsrichtlinie und der Technischen Spezifikation

L 05 Projektdaten

Unterordner: J Projektdaten

Ablage relevanter Informationen und Unterlagen zum geplanten Projekt (Grundrisse, Schnitte,

Ansichten, Detailfotos)

Unterordner: K Ubungsobijekt (IFC)

Ablage eines Ubungsobjekts fiir den Anwendungsfall , Test des Ubungsobjektes und

Ubungsmodellierung” (zur Erprobung des Umgangs mit IFC u.a.)

Unterordner: L TGA-Konzept

Ablage relevanter Informationen und Unterlagen zum geplanten Projekt fir die TGA-Planung

L 06 Weitere Vorlagedateien

Ablage von Vorlagedateien:

e Projektvorlagedatei ArchiCad 25 mit projektspezifischen Vorgaben,
e Projektvorlagedatei Revit 2021 mit projektspezifischen Vorgaben,

e Protokollvorlagedatei als Word- und PDF zur einheitlichen Grundlage fiir alle Protokolle

L 07 Lehrmaterialien

Unterordner: 01 Praxisvortrage

Ablage der Prasentationen und Videoaufzeichnungen der semesterbegleitenden Praxisvortrage durch

externe Unternehmen/ Institutionen

Unterordner: 02 Lehrdokumente

Ablage fir die durch die Lehrenden der HTWK Leipzig zur Verfiigung gestellten Dokumente und

Hilfsmittel (z. B. Vorlesungsunterlagen, teamspezifische Dokumente)
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S 01 Fortschreibung BAP, Zeitplan

Ablage des durch die Studierenden fortzuschreibenden BAP und des zugehdrigen inhaltlich-fachlichen

Projektablaufplans

Die Koordination von Zwischenstdnden liegt in der Verantwortung der BIM-Koordinatoren, wobei
beide Dokumente in einem wochentlichen Turnus zu aktualisieren sind. Ziel ist es, zum Projektende
einen ausgefiillten BAP und einen zugehdrigen inhaltlich-fachlichen Projektablaufplan durch alle

Studierenden vorzulegen.

Unterordner: 01 BAP

Ablage zur Fortschreibung des BAP gemald Anwendungsfall ,BAP erstellen und fortpflegen”

Unterordner: 02 Inhaltlich-fachlicher Projektablaufplan

Ablage der Fortschreibung des inhaltlich fachlichen Ablaufplanes

S 02 Gruppen (Arbeitsstinde)

Jede Gruppe sowie die Koordinatoren und Gesamtkoordinatoren erhalten einen eigenen

Unterordner zur freien Verfligung.
01 LOPL, 02 LTWP, 03 LTGA, ...
Diese teamspezifischen Ablageordner sind untergliedert in:

1 Teaminterne Datenablage: Ablage aller Nicht-Modelldaten (Word, XLS, PDF etc.)

2 Modelle (Arbeitsmodelle):  Ablage aller Modelldaten (Zwischenstéande des Projekts,
Testmodelle etc.) unter Berlicksichtigung der Namenskonvention;
Diese Modellzwischenstinde kénnen zu den Data Drops /
Meilensteinen freigegeben und in den Ordner S 04 Abgabe

Meilensteine kopiert werden

Der Ordner S 02 Gruppen (Arbeitsstdnde) soll den Teams die Moglichkeit bieten, Unterlagen,
Dokumente und Ergebnisse flir teaminterne Zwecke zu speichern. Der Ordner kann frei genutzt
werden. Die Betreuer behalten es sich vor, die in diesem Ordner dokumentierten Unterlagen zur
Bewertung des Anwendungsfalls ,,Dokumentation teaminterner Kommunikation (CDE)“

heranzuziehen.
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S 03 Kommunikation

Unterordner: 01 Protokolle

Ablage von Protokollen fiir die Anwendungsfille ,,Dokumentation teaminterner Kommunikation

(CDE)” und ,,Dokumentation teamiibergreifender Abstimmungen (CDE)“

Mithilfe der Protokolle sind teaminterne Besprechungen, Festsetzungen und die Aufgabenverteilung
zu dokumentieren. Fir jedes teaminterne und teamibergreifende Meeting ist ein Protokoll zu
erstellen. Die Protokolle sind anhand einer eindeutigen Namenskonvention zu kennzeichnen, damit

die Lehrenden die Abstimmungsprozesse begutachten kénnen.

Jede Gruppe sowie die Koordinatoren und Gesamtkoordinatoren erhalten einen eigenen

Unterordner zur Verfligung.
01 LOPL, 02 LTWP, 03 LTGA, ...

Unterordner: 02 Dokumente

Ablage fir die in den Protokollen genannten, zu Gbermittelnden Dokumente (z.B.: Grundrisse,

Schnitte, Ansichten, Konzepte)

Diese Daten kénnen zu den Data Drops/ Meilensteinen freigegeben werden und dann in den Ordner
S 04 Abgabe Meilensteine kopiert werden.
Unterordner: 03 BCF-Zip Archiv

Ablage fiir BCF-Zip-Dateien zum Hochladen von Modellpriifergebnissen bzw. Anderungsbedarfen aus

dem Solibri Model Checker

S 04 Abgabe Meilensteine

Samtliche flr die Meilensteine gemaR AlA, BAP sowie inhaltlich-fachlichem Projektablaufplan
notwendigen Unterlagen sind in den dafiir vorgesehenen Ordnern termingerecht abzugeben (nicht
zuletzt auch die Abgabe von Prasentationsunterlagen jeweils einen Tag vor der Zwischen- und

Endprasentation). Der Abgabeordner gliedert sich fortlaufend nach den Nummern der Meilensteine:

Meilenstein 01.A, Meilenstein 01.B, Meilenstein 02 etc.
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7.2.2 Daten - Ansichten

Dieser Ordner wird von Trimble Connect automatisch erzeugt und enthalt alle in Trimble Connect

erzeugten Modellansichten (2D- und 3D-Ansichten).

7.2.3 Daten - Freigaben
Dieser Ordner wird von Trimble Connect automatisch erzeugt und kann bei Bedarf fiir die Pflege von

Meilensteinen und Data Drops (nach Riicksprache mit den Lehrenden) herangezogen werden.

Weiterhin besteht die Méglichkeit, ,,Ansichten” und , Freigaben” nach bestimmten Kriterien (Autor,

Benutzer, Gruppen, Anderungsdatum, ...) zu filtern.

7.2.4 Aktivitat

In diesem Bereich kénnen samtliche projektbezogenen Aktivitdten transparent dargestellt werden.

7.2.5 Aufgabe

In diesem Bereich erfolgt die zentrale, anwendungsibergreifende Kommunikation aller
modellbezogenen Inhalte (vorwiegend unter Nutzung von BCF) gemall des Anwendungsfalls
»,Modellbasiertes Anderungsmanagement”. Priifergebnisse aus dem Solibri Model Checker kénnen

als BCF-Report hochgeladen und zugeordnet werden.

7.2.6 Team

In diesem Bereich sind alle am Projekt Beteiligten mit lhrer Rolle, lhrem Status, lhrer Gruppe im

Projekt sowie den Kontaktdaten (E-Mail) hinterlegt.

7.2.7 Einstellungen

Dieser Bereich ist den Projektadministratoren und Projektverantwortlichen vorbehalten.
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7.3 Ordnerstruktur im Projektraum OPAL

7.3.1 Einschreibung zur Teilnahme

Allgemeine Einschreibung in das Seminar
Die gruppenspezifische Einschreibung erfolgt im Anschluss (siehe Abschnitt 7.3.3).

7.3.2 Aufgabenstellung

Ablage fir die allgemeine Aufgabenstellung

7.3.3 Einschreibung Fachplanergruppen

Gruppenspezifische Einschreibung nach Sichtung der Aufgabenstellung

7.3.4 Digitalisierung im Bauwesen

Unterordner: Lehrmaterialien

Dresden:

Umfasst eine detaillierte Darstellung der Lehrveranstaltungen und Seminare der TU Dresden mit den

zugehorigen Skripten und Videoaufzeichnungen
Leipzig:

Umfasst eine detaillierte Darstellung der Lehrveranstaltungen und Seminare der HTWK Leipzig mit

zugehorigen Skripten und Videoaufzeichnungen

Unterordner: Kommunikation

Forum:

Optionale, zusatzliche Kommunikationsplattform fir alle Gruppen
Die BIM-Koordinatoren legen fest, inwieweit die Nutzung des Forums verpflichtend ist.
Wenn das Forum zur Anwendung kommt, sollen ausschlielich seminarbezogene Inhalte

ausgetauscht werden und keine "privaten Plaudereien".

Videokonferenz:

Bereitstellung digitaler Konferenzraume (Online-Meetingraume mithilfe von Zoom und/oder Adobe

Connect) fur teaminterne und teamiibergreifende Meetings und deren Aufzeichnung
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7.3.5 Mitteilungen
Dieser Bereich dient zur Verteilung von allgemeinen Seminarhinweisen und Nachrichten an alle

Teilnehmer.

7.3.6  Ausschreibung Masterarbeiten
Dieser Bereich dient der Bekanntmachung von Themenvorschldgen fir die Erstellung von

Masterarbeiten.

7.3.7 TU Dresden
Dieser Bereich dient der Weiterleitung zum zugehoérigen Modul ,,Bauinformatik vertiefende

Grundlagen” der TU Dresden.

7.3.8 Linkliste
Unter diesem Punkt befinden sich Links zu weiterfilhrender Literatur und Hilfsmitteln, auf die unter

anderem im AlA-Dokument Bezug genommen wird.

7.3.9 Gruppen

Digitalisierung im Bauwesen WiSe 2021/22

In diesem Bereich wird den Studierenden die Moglichkeit geboten, Nachrichten in Form von E-Mails

an eine gewiinschte Auswahl an Personen (Betreuer und/oder Teilnehmer) zu ibersenden.

Eigene Gruppe

Unterordner ,,Forum” und , Eigene Gruppe”

Dieser Bereich umfasst ein teaminternes Forum und einen teaminternen Projektordner, der optional
flr Abstimmungen, Datenaustausch etc. genutzt werden kann. Zugriff haben nur die Teilnehmer des
jeweiligen Teams sowie die zugehorigen Betreuer. Die BIM-Koordinatoren legen fest, inwieweit das
Forum und der Projektordner genutzt werden. Die Betreuer behalten es sich vor, die in diesem
Ordner dokumentierten Unterlagen zur Bewertung des Anwendungsfalls ,,Dokumentation

teaminterner Kommunikation (CDE)“ heranzuziehen.
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8 Softwareiibersicht

Software

OPAL

Trimble Connect

Solibri Model
Checker

BIM360 Model
Server

cubist: SimpleBIM
AEC3 BIMQ

ArchiCAD

Rhino

Grasshopper
Trimble Tekla
Structures
Nemetschek
Allplan
Dlubal RFEM

Frilo Software
Autodesk Revit
MEP

Autodesk Revit

SolarComputer
CADSTUDIO Revit
projectBOX
Hottgenroth:
ETU-Planer

Orca AVA

CFAST
FDS

IES VE

Anwendung

Einschreibung, Mitteilungen,
Videokonferenzen
Datenablage,
Kommunikation,
Modellbasiertes
Anderungsmanagement
Modellpriifung,
Kommunikation
Objektplanung,
Dokumentenverwaltung
IFC-Bearbeitung
Auftraggeber-informations-
anforderungen
Objektplanung

Objektplanung (Glasdach)

Objektplanung (Glasdach)
Objektplanung (Glasdach)

Konstruktive
Tragwerksplanung
Tragwerksplanung — FEM-
Analyse
Tragwerksplanung
TGA-Planung

Objektplanung

TGA-Planung — Berechnung
TGA-Planung —
Objektbibliothek, Vorlagen
Erstellung GEG-Nachweis

Ausschreibung,
Vergabe
Brandraumanalyse

Brandraumanalyse

Energiesimulation

LOPL
LTWP
LTGA
LBRS

x
x
x
x

X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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LBPH

x

LBAU

x

DP

X

Export

Import

BCF (Plugin) BCF

SMC, BCF

IFC

XML, XLSX,
PDF

IFC, XLSX,
PDF, XML
IFC Uber
VisualArq,
DWG, PDF
XLSX, CSV
IFC, PDF,
XML, DWG
IFC

IFC

IFC

IFC, XML,
XLSX, GBIS,
DXF, DWG

PDF

PDF

PDF

PDF
PDF

PDF, ZIP

IFC, SMC,
XLSX, BCF

IFC

IFC, XML,
DXF, DWG
IFC Uber
VisualArq,
DWG, PDF

IFC, XML
IFC

IFC

IFC, SAF
IFC, GBIS

GBIS

IFC, DWG

IFC

IFC, DWG
IFC, DWG

IFC



| Weiterfihrende Literatur

[01] - Baunetz Wissen — BIM

https://www.baunetzwissen.de/bim

[02] - IFC - Die Open-BIM Methode (Video)
https://www.youtube.com/embed/fZTI TC4728?hd=1&autoplay=1

[03] - buildingSMART - IFC (englisch)

https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/

[04] - buildingSMART - BCF (englisch)
https://technical.buildingsmart.org/standards/bcf/

[05] — Rhinocerous 3D

www.rhino3d.com/de/

[06] — Visual Arq

https://www.visualarq.com/de/

[07] — TheklaStructures Live Link

https://teklastructures.support.tekla.com/not-version-specific/en/ext grasshopperteklalink

[08] - Software - Solibri Model Checker (SMC)

https://www.solibri.com/products/solibri-model-checker/

[09] - Software - ArchiCAD — Hilfecenter

https://helpcenter.graphisoft.com/de/

[10] - Software - ArchiCAD und BIM (Video)

https://www.youtube.com/watch?v=gzcxxiX48T8

[11] - Software - ArchiCAD — Webinare

https://openbim.graphisoft.de/bim-webinare/

[12] - Software - Dlubal RFEM — Homepage

https://www.dlubal.com/de/produkte/fem-statik-software-rfem/was-ist-rfem

-26 -


https://www.baunetzwissen.de/bim
https://www.youtube.com/embed/fZTI_TC4Z28?hd=1&autoplay=1
https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/
https://technical.buildingsmart.org/standards/bcf/
http://www.rhino3d.com/de/
https://www.visualarq.com/de/
https://teklastructures.support.tekla.com/not-version-specific/en/ext_grasshopperteklalink
https://www.solibri.com/products/solibri-model-checker/
https://helpcenter.graphisoft.com/de/
https://www.youtube.com/watch?v=gzcxxiX48T8
https://openbim.graphisoft.de/bim-webinare/
https://www.dlubal.com/de/produkte/fem-statik-software-rfem/was-ist-rfem

[13] - Software - Nemetschek Allplan - BIM-Webinare

https://www.allplan.com/de/recorded-webinare-bim.html

[14] - Software - Autodesk Revit — Homepage

https://www.autodesk.de/products/revit/overview?plc=RVT&term=1-

YEAR&support=ADVANCED&quantity=1

[15] - Software - Solarcomputer — Homepage

https://www.solar-computer.de/

[16] - Software - Autodesk Revit - Tutorial (Video)

https://www.youtube.com/watch?v=F322Jvs24Do

[17] - Software - Autodesk Revit - Tutorial-Sammlung (Videos)
https://www.youtube.com/watch?v=LuQgez SEcQ&index=1&list=PLyGO5p8Nm2czHT T6U6 6b

uyo9eRfjAfK

[18] - Software - Autodesk Revit + Solarcomputer (Video)

https://www.youtube.com/watch?v=Q20IHTQbcXY

[19] - Software - Autodesk Revit - Plugin: BDH Produktdaten

https://www.bim4hvac.com/en-gb/

[20] - Software - Solarcomputer - Tutorial-Sammlung (Videos)

https://www.youtube.com/user/SOLARCOMPUTER/videos

[21] - Software - Solarcomputer - Heizlastberechnung (Video)

https://www.youtube.com/watch?v=WZ3gAM79r98

[22] - Software - Solarcomputer - Heizrohrnetzberechnung (Video)

https://www.youtube.com/watch?v=AgqRiPCl2cfo

[23] - Software - Solarcomputer - Heizkérperberechnung (Video)

https://www.youtube.com/watch?v=aTdafrPR4Yo

[24] - Software - Solarcomputer - Liiftung + Druckverlustberechnung (Video)

https://www.youtube.com/watch?v=0vLBWgbfstU

[25] - Software - Solarcomputer - Trinkwasserrohrnetzberechnung (Video)

https://www.youtube.com/watch?v=kREwhdTYTZk
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[26] - Software — CFAST (Consolidated Fire and Smoke Transport) — Homepage

http://www.f-sim.de/

[27] - Software - Fire Dynamics Simulator (FDS) — Homepage

https://pages.nist.gov/fds-smv/

[28] - Software - Hottgenroth — Homepage

https://www.hottgenroth.de/index.html

[29] - Software - Hottgenroth - Tutorial-Sammlung (Videos)

https://www.youtube.com/user/HSETU/videos

[30] - Software - Hottgenroth - Webinare (Videos)

http://www.hottgenroth-akademie.de/akademie/web-seminare-akademie-live/

[31] - Software - Orca AVA - Homepage (Videos)

https://www.orca-software.com/orca-ava/videos/

[32] - Software Orca AVA - Mengeniibernahme aus IFC (Video)

https://www.youtube.com/watch?v=5Cp7JxQAMG4

[33] - Software - ArchiCAD 24 — Modellierungsrichtlinie

http://pub.graphisoft.de/gsmucftp/bim-modellierungsrichtlinien/GRAPHISOFT-Literatur-BIM-

Modellierungsrichtlinien-fur-ARCHICAD-24.pdf

[34] - buildingSMART — Anwendungsfille — Use Case Management

https://ucm.buildingsmart.org/

[35] — Trimble Connect Cloud — Homepage

https://connect.trimble.com

[36] — Trimble Connect Projekt

https://web.connect.trimble.com/projects
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