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1 Anwendungsfalle des Leistungsbildes

1.1 Anwendungsfalle und Teilaufgaben

Anwendungsfall

Als Anwendungsfall (kurz: AwF) wird ein Prozess bzw. ein Arbeitspensum beschrieben, das dem
Erreichen der in den AIA genannten BIM-Ziele dient. Anwendungsfalle sind zeitlich begrenzt und
teamspezifisch, kdnnen aber auch von mehreren Teams gemeinsam erarbeitet werden.
Anwendungsfalle werden in der Regel durch Meilensteine abgeschlossen (siehe Abschnitt 2,
Seite 12). Eine konsolidierte Sammlung und Dokumentation von Anwendungsfallen wird

beispielsweise von buildingSMART International sowie in den Unterblattern der VDI 2552 Teil 11

bereitgestellt.

Teilaufgaben

Jedem Anwendungsfall sind verschiedene Teilaufgaben (kurz: TA) untergeordnet, deren Abarbeitung

notwendig ist, um das AbschlieRen des AwF zu gewahrleisten.

1.2 Ubersicht der Anwendungsfille

Anwendungsfall 1: Projektdokumentation, -présentation und Kommunikation
TA01.A BAP erstellen und fortpflegen
TA01.B Dokumentation teaminterner Kommunikation (CDE)
TAO01.C Dokumentation teamiibergreifender Abstimmungen (CDE)
TA01.D Zwischenprasentation
TAOL.E Endprasentation

TA OL.F Abschlussbericht

Anwendungsfall 2: Erfassen des Bestandes / Ausgangssituation

TA02.A Ausgangssituation analysieren (Bestandsplane sichten, Voriiberlegungen, Hilfsmittel)


https://ucm.buildingsmart.org/

Anwendungsfall 3: Erstmodellierung der Fachmodelle / Ubungsmodellierung

TA03.B Test des Ubungsobjektes und Ubungsmodellierung

TA03.C Test der LV-Erstellung

Anwendungsfall 4: Datenlibergabe

TA04.A Austausch von Informationsanforderungen

TA 04.B Erstellen verwertbarer Daten (z.B. IFC)

Anwendungsfall 5: Modellpriifung

TA05.A Prifung einzelner Modelle

Anwendungsfall 6: Modellbasiertes Anpassungsmanagement

TA06.A Allgemeiner BCF-Workflow

Anwendungsfall 7: Fachliche Ergebnisse / Arbeitsziel

TA 07.F Leistungsverzeichnisse

Anwendungsfall 8: Visualisierung und Planerstellung

TA 08.B Virtual Reality



1.3 Erlauterungen der Anwendungsfalle und Teilaufgaben

Anwendungsfall 01 - Projektdokumentation, -prdsentation und Kommunikation

ID Bezeichnung Beschreibung

TAO1.A BAP erstellen und fortpflegen Durch den Auftraggeber wird das vorliegende BIM-
Lastenheft (AlIA) und somit gleichzeitig ein Vor-BAP
bereitgestellt. Der Vor-BAP soll kontinuierlich unter
Leitung der BIM-Koordinatoren durch die Studenten
fortgeschrieben und vervollstandigt werden.

TAO01.B Dokumentation Die teaminterne Abstimmung zur Aufgabenverteilung
teaminterner und -koordination ist ein bewertungsrelevanter
Kommunikation (CDE) Bestandteil des Moduls. Getroffene Festlegungen sind

daher fiir die Modulbetreuer nachvollziehbar zu
dokumentieren. Hierfiir steht die Plattform , Trimble
Connect” zur Verfligung.

Andere Kommunikationswege (private E-Mails, soziale
Netzwerke...) sind zuldssig, kdnnen bei der Bewertung
aber nicht bericksichtigt werden.


https://web.connect.trimble.com/projects
https://web.connect.trimble.com/projects

Anwendungsfall 01 - Projektdokumentation, -prdsentation und Kommunikation

TAO01.C

Dokumentation
teamubergreifender
Abstimmungen (CDE)

Die gruppenibergreifende Zusammenarbeit sowohl
zwischen den jeweils hochschulinternen Fachgruppen
als auch zwischen den Teams in Leipzig und Dresden
sind bewertungsrelevanter Bestandteil des Moduls.
Die getroffenen Abstimmungen, Herausforderungen
und Erkenntnisse sind nachvollziehbar im BAP (bzw.
bei den Leipziger Teams noch ausfiihrlicher im
Abschlussbericht) zu dokumentieren. Dartiber hinaus
sind fiir alle teamibergreifenden Treffen (z.B.
Termine, Agenda, Absprachen) Protokolle zu erstellen
und die Kommunikationsprozesse fiir die
Modulbetreuer nachvollziehbar zu dokumentieren.
Hierfur steht die Plattform ,, Trimble Connect” zur
Verfiigung.

Andere Kommunikationswege (private E-Mails, soziale
Netzwerke...) sind zulassig, kdnnen bei der Bewertung
aber nicht beriicksichtigt werden.

Protokolle miissen mindestens die folgenden
Informationen enthalten:
- Protokollant,
- Datum,
- Beteiligte,
- Getroffene Vereinbarungen/ Aufgaben sowie
- Benennungen von Verantwortlichen und
Termine.

Flr diese Teilaufgabe sind die BIM-Koordinatoren der
jeweiligen Teams verantwortlich. Sie stehen
regelmaRig mit allen Teammitgliedern in Kontakt,
informieren sich Giber den aktuellen Arbeitsstand,
koordinieren die zu erledigenden Aufgaben und
stimmen diese mit den anderen BIM-Koordinatoren in
regelmaRigen Besprechungen ab (z.B. Ubermittlung
von Informationsanforderungen, Festlegungen zum
Datenaustausch). Die Treffen der Koordinatoren
sollen in einem wochentlichen Turnus stattfinden.



Anwendungsfall 01 - Projektdokumentation, -prdsentation und Kommunikation

TAO01.D

Zwischenprasentation

Es ist je eine Prasentation pro Team (Anforderungen
siehe unten) sowie eine Prasentation der BIM-
Koordinatoren (zur Fortschreibung des BAP inklusive
Zeitplan) vorzutragen.

Die erarbeiteten Zwischenergebnisse, relevante
Festlegungen flir die Zusammenarbeit der Teams,
aufgetretene Herausforderungen sowie das geplante
Vorgehen fiir den zweiten Teil des Semesters sind in
einer Zwischenprasentation vorzustellen. Diese
Prasentation ist bewertungsrelevant und jedes Team-
Mitglied soll sich an der Prasentation beteiligen
(Abweichungen sind bei Bedarf vorab mit den
Betreuern zu vereinbaren). Die zugehorigen
Unterlagen (Prasentationsfolien) sind bis spatestens 1
Tag vor der Prasentation auf Trimble Connect
hochzuladen.

Die Zwischenprasentation soll sich in folgende Teile
gliedern:
- Vorstellung des jeweiligen Teams (Aufgaben
und Teammitglieder)
- Aktueller Arbeitsstand
- Schnittstellen zu den anderen Teams und
Kommunikation
- Aufgetretene Herausforderungen
- Weiteres Vorgehen im Projekt



Anwendungsfall 01 - Projektdokumentation, -prdsentation und Kommunikation

TAOL.E

Endprasentation

Es ist je eine Prasentation pro Team (Anforderungen
siehe unten) sowie eine Prasentation der BIM-
Koordinatoren (zur finalen Version des BAP sowie zu
teamibergreifenden Verbesserungsvorschlagen fur
das Modul) vorzutragen.

Die erarbeiteten Endergebnisse, die gewonnen
Erkenntnisse im Rahmen der Projektbearbeitung, die
aufgetretenen Herausforderungen und
Entwicklungspotentiale fur die zukinftige
Durchfiihrung des BIM-Seminars sind in einer
Endprasentation vorzustellen. Diese Prasentation ist
bewertungsrelevant und jedes Team-Mitglied soll sich
an der Prasentation beteiligen (Abweichungen sind
bei Bedarf vorab mit den Betreuern zu vereinbaren).
Die zugehorigen Unterlagen (Prasentationsfolien) sind
bis spatestens 1 Tag vor der Prasentation auf Trimble
Connect hochzuladen.

Die Endprasentation soll sich in folgende Teile
gliedern:

- Kurzvorstellung des jeweiligen Teams
(Aufgaben und Teammitglieder)

- Erlduterung der Anwendung von Methoden
zur Mengen- und Attributiibernahme sowie
Qualitatssicherung

- Endergebnisse im Projekt

- Schnittstellen zu den anderen Teams und
durchgefiihrte Kommunikation

- Aufgetretene Herausforderungen

- Erkenntnisse und Verbesserungsvorschldge
far zuklinftige BIM-Projekte

- Personlicher Ausblick im BIM-Kontext



Anwendungsfall 01 - Projektdokumentation, -prdsentation und Kommunikation

TAOL.F Abschlussbericht Die Arbeiten sind projektbegleitend zu dokumentieren
(Protokolle, Erfahrungsberichte, Bildschirmfotos,
Problemldsungen, Herausforderungen). Zum Ende des
Seminars ist auf Basis der Dokumentation ein
Abschlussbericht mit folgendem Aufbau anzufertigen:

- Schilderung der Aufgabenstellung
(Einordnung ins Gesamtprojekt)

- Erlauterung der methodischen
Herangehensweise (Werkzeuge,
Vorgehensweise, ...)

- Herausforderungen im Rahmen der
Bearbeitung

- Ergebnisse (Darstellung von Erkenntnissen,
Losungsstrategien sowie projektbezogenen
Ergebnissen)

- Fazit und Ausblick (Zusammenfassung,
Benennung ggf. noch offener Arbeiten,
Verbesserungsvorschlage, ...)

Alle zugehorigen Unterlagen (z.B.
Leistungsverzeichnisse, Protokolle) sind dem
Abschlussbericht als Anhang anzufiigen.



Anwendungsfall 02 - Erfassen des Bestandes/ Ausgangssituation

TA02.A Ausgangssituation Alle relevanten Informationen und Unterlagen zum
analysieren (Bestandsplane geplanten Projekt (Grundrisse, Schnitte, Ansichten,
sichten, Voriiberlegungen, TGA-Konzept u.a.) werden lber Trimble Connect
Hilfsmittel) digital (und bei Bedarf als ausgedruckter Plansatz) zur

Verfligung gestellt. Die Studenten sind angehalten, die
Plane zu sichten, ihre jeweilige Aufgabenstellung zu
analysieren und sich darauf aufbauend zu
organisieren. Dazu zdhlen das Einarbeiten in die zur
Verfligung gestellten Lehrunterlagen, die Verteilung
teaminterner Aufgaben und die Analyse des
Abstimmungsbedarfs mit den anderen Teams.

Die vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten
Planungsunterlagen dienen als grundlegende
Orientierung fir die Planungsteams. Wenn aus Sicht
der Planer abweichende Losungsansatze notwendig
oder zu préferieren sind, soll die Planung
entsprechend angepasst werden.

Anwendungsfall 03 - Erstmodellierung der Fachmodelle/ Ubungsmodellierung

TA 03.B Test des Ubungsobjekts und  Fachspezifische Ausschreibungen sind an einem
Ubungsmodellierung Ubungsobjekt zu erproben. Zusétzlich umfasst diese
Teilaufgabe das Einarbeiten in die Fachsoftware.
Schritte und Ergebnisse sind zu dokumentieren und
gegebenenfalls zu optimieren.

Am zur Verfiigung stehenden Ubungsobjekt ist die
Herangehensweise bei der Erstellung eines
Leistungsverzeichnisses zu erproben. Ebenfalls sind
Schnittstellen (IFC) zwischen den Programmen zu
testen.

Mit der Fachsoftware Orca AVA [31] sind erste
Erfahrungen im Analysieren [32] zu sammeln.

Die unter TA 07.G (s. Seite 11) naher spezifizierten
Vorgaben sind zu bericksichtigen.

TA03.C Test der LV-Erstellung Mit Hilfe der Software Orca AVA sind erste Entwiirfe
eines Leistungsverzeichnisses zu erstellen. Schritte
und Ergebnisse sind zu dokumentieren und
gegebenenfalls zu optimieren.


https://www.orca-software.com/orca-ava/videos/
https://www.youtube.com/watch?v=5Cp7JxQAmG4

Anwendungsfall 04 — Dateniibergabe

TA04.A

TA04.B

Austausch von
Informationsanforderungen

Erstellen verwertbarer Daten

Diese Teilaufgabe umfasst die Abstimmung und
Koordination der Informationsiibergabe zwischen den
beteiligten Teams.

Die Fachplaner-Teams sind auf Informationen aus
dem Objektplanungsteam angewiesen. Diese
Informationsanforderungen sind im Verlauf des
Projekts moglichst friihzeitig zu prazisieren.
Erforderliche Informationen sind den an der Planung
fachlich Beteiligten (Objektplanung, TGA, ...) zur
Verfligung zu stellen, um Modifikationen in das
Modell einzuarbeiten.

Mengenbasierte Daten sind dem Team Baubetrieb im
Verlauf des Projekts fir die Erstellung der
Leistungsverzeichnisse zur Verfligung zu stellen.

Diese Teilaufgabe umfasst das Bereitstellen der
jeweils eigenen Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir
die anderen an der Planung fachlich Beteiligten zur
Ubermittlung von Planungsinformationen.

Die nicht im Objektplanungsmodell vorhandenen
LV-relevanten Informationen sind durch Vertreter von
Team BAU in eine Referenzdatei des
Objektplanungsmodells einzuarbeiten. Es ist zu
prifen, ob eine automatisierte Dateniibergabe vom
nativen Objektplanungsmodell zur Fachsoftware Orca
AVA erfolgen kann. Primar soll dies {iber offene
Datenformate erfolgen. Fiir die erfolgreiche Ubergabe
der Daten sind die erforderlichen
Ubersetzungseinstellungen herauszuarbeiten und
untereinander abzustimmen.



Anwendungsfall 05 — Modellpriifung

TAO05.A

Prifung einzelner Modelle

Das erstellte BIM-Modell sowie zugehérige
Planungsergebnisse sind vor der Weitergabe an die
anderen Teams hinsichtlich fachlicher und formaler
Korrektheit zu prifen. Maligeblich ist hier der
Solibri Model Checker [08] fiir die Priifung von BIM-
Fachmodellen zu verwenden. Die Ergebnisse der
Prifung mithilfe des Solibri Model Checkers sind
jeweils in einem Prifbericht zu dokumentieren.

Darliber hinaus gilt es, auch die Modelle der anderen
Teams nach Erhalt zu priifen, bevor diese verwertet
werden.

Anwendungsfall 06 - Modellbasiertes Anpassungsmanagement

TA06.A

Allgemeiner BCF-Workflow

Aufgrund der Modellprifung sowie
teamibergreifender Abstimmungen ergeben sich im
Projektverlauf erforderliche Anpassungen, die durch
die verantwortlichen Teams in die jeweiligen BIM-
Fachmodelle, Nachweise und Pldane eingearbeitet
werden miissen. Die Anderungsbedarfe und Aufgaben
sind fur alle Beteiligten nachvollziehbar auf der
Plattform Trimble Connect [36] in Form von Issues zu
erstellen und zu verwalten.

Modellbezogene Anderungen und sind vorrangig im
BCF-Format zu erstellen. Bei der Modellpriifung
ermittelte Fehler im Solibri Model Checker [08]
kénnen direkt als BCF-Datei exportiert und auf
Trimble Connect eingeladen werden. Das Einstellen
von BCF-Dateien erfolgt immer Uber die BIM-
Koordinatoren der jeweiligen Teams. Dabei ist der
vorgegebene BCF-Workflow zu beriicksichtigen (siehe
»Anhang AIA — Technische Spezifikationen®).

10


https://www.solibri.com/products/solibri-model-checker/

Anwendungsfall 07 — Fachliche Ergebnisse/ Arbeitsziel

TA 07.F

Leistungsverzeichnis
erstellen

Durch eine entsprechende Weiterverarbeitung der
Uber die IFC-Schnittstellen eingelesenen Daten in die
Software Orca AVA erfolgt die Erstellung eines
Leistungsverzeichnisses zu vorab definierten
Leistungsbereichen.

Die Leistungsbereiche umfassen:

- Rohbau,

- Bodenbelag,

- Tiren und Fenster,

- Stahlelemente und Glasscheiben (vom
Unterteam ,Glasdach” der Objektplanung)
sowie

- Heizungs-, LUftungs- und Sanitdrtechnik (HLS).

Begleitend soll mittels einiger Teilmengen eine
Plausibilitatskontrolle durchgefiihrt werden, anhand
derer Uberprift wird, ob die tGberlieferten Mengen
regelkonform vorliegen.

Anwendungsfall 08 - Visualisierung und Planerstellung

TA 08.B

Virtual Reality

Diese Teilaufgabe umfasst die 3D-Visualisierung der
BIM-Modelle. Die Projektteilnehmer kénnen ihre
erstellten Modelle mithilfe virtueller Umgebungen
begutachten. Hierfur kann (nach Riicksprache mit Hr.
Irmscher) das BIM-Labor der HTWK Leipzig genutzt
werden.

11



2 Meilensteine und Data Drops

Meilenstein

Meilensteine sind fixe Zeitpunkte, bei denen bestimmte Anwendungsfalle abgeschlossen und
vereinbarte Zwischenergebnisse bzw. Daten tibergeben werden missen. Meilensteine werden
teilweise durch die Auftraggeber vorgegeben, teilweise miissen sie von den Auftragnehmern selbst
definiert werden. Die zu den Meilensteinen zugehoérigen Termine sind dem inhaltlich-fachlichen

Projektablaufplan zu entnehmen.

Data-Drop

Fiir das Erreichen bestimmter Meilensteine ist es zwingend erforderlich, geforderte Daten in der
entsprechenden Giite bereitzustellen. Die zum jeweiligen Meilenstein zu liefernden Daten werden

unter dem Begriff ,,Data Drops“ aufgeflihrt. Dazu zahlen unter anderem die Lieferung von:

- dem Objektplanungsmodell,
- den Fachmodellen,

- den geflihrten Nachweisen,
- den endgiiltigen Planen und

- dem gepriften Koordinationsmodell.

12



M 03 - Softwareeinfiihrung und bearbeitete Fachmodelle/ Ubungsmodelle (TWP, TGA, BRS, BPH,
BAU) - 24.11.21

Die Teams haben spezifische Aufgaben mithilfe des Ubungsobjekts bzw. erster Modelle der
Objektplanung erarbeitet. Eine Einfihrung in die Fachsoftware sowie erstes eigenstandiges Arbeiten

mit der Software haben stattgefunden.
Data Drop: LV (PDF)

M 05 — Vollstandiger Kommunikationskreislauf durchgespielt (Prifung, BCF, erneute Modellierung)

-02.12.21

Auf Basis des BCF-Workflows wurde durch jedes der beteiligten Teams der BIM-konforme
Kommunikationskreislauf mindestens einmal durchlaufen. Dieser umfasst das Priifen sowohl des
eigenen als auch der erhaltenen Fachmodelle im Solibri Model Checker sowie die Ubermittlung von
Fehlern und erforderlichen Uberarbeitungen an andere Teams mithilfe von BCF-Dateien tiber die

Plattform Trimble Connect. Die festgestellten Mangel wurden bearbeitet und behoben.
Data Drop: Priifbericht fiir Fachmodell(e) (SMC, BCF), Issue auf Trimble Connect (BCF)

M 06 - Unterlagen fiir Zwischenpréasentation inkl. ausgearbeiteter Ablaufplan —02.12.21

Die bis zu diesem Zeitpunkt analysierten Aufgaben, Herausforderungen und Zwischenergebnisse
wurden dokumentiert und vorgestellt. Der zu Beginn des Projekts mit der vorliegenden AIA
bereitgestellte inhaltlich-fachliche Projektablaufplan wurde durch die Studenten in Form eines BAP
vervollstandigt. Dies beinhaltet insbesondere die Planung des Projektablaufs und der

teamibergreifenden Kommunikation fir die zweite Halfte des Projekts.
Data Drop: Ablaufplan (PDF), Zwischenstand BAP (PDF), Ergebnisprdsentation ([ggf. PPT], PDF)

M 13 — Fertigstellung Leistungsverzeichnisse - 01.02.22

Auf Basis des Koordinations- bzw. Gesamtmodells wurde das Leistungsverzeichnis erstellt.
Data Drop: Leistungsverzeichnis (PDF)

M 15.A - Unterlagen fiir Endprédsentation Leipzig - 01.02.22

Die Dokumentation der Arbeiten und Ergebnisse wurde abgeschlossen. Die Endpradsentation stellt

den Abschluss des Projekts dar.

Data Drop: Dokumentationen (PDF), Endstand BAP (PDF), Ergebnisprdsentation ([ggf. PPT], PDF)

13



M 16 — Unterlagen fiir Abschlussbericht - 20.03.22

Samtliche Handlungen, Prozesse und Ergebnisse sind auf Basis der eigenen Dokumentation

zusammengefasst und in geblindelter Form im Abschlussbericht dargestellt.

Data Drop: Dokumentationen (PDF), Ergebnisse (Native Dokumente, PDF), Abschlussbericht (PDF)
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| Weiterfuhrende Literatur

[08] - Software - Solibri Model Checker (SMC)

https://www.solibri.com/products/solibri-model-checker/

[31] - Software - Orca AVA - Homepage (Videos)

https://www.orca-software.com/orca-ava/videos/

[32] - Software Orca AVA - Mengeniibernahme aus IFC (Video)

https://www.youtube.com/watch?v=5Cp7JxQAMG4

[36] — Trimble Connect Projekt

https://web.connect.trimble.com/projects



https://www.solibri.com/products/solibri-model-checker/
https://www.orca-software.com/orca-ava/videos/
https://www.youtube.com/watch?v=5Cp7JxQAmG4
https://web.connect.trimble.com/projects

